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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento cons tuye la evaluación final del proyecto “Fortaleciendo la autonomía 
socioeconómica y el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias, de mujeres del municipio 
de Santa Tecla, con especial atención a mujeres jóvenes, como respuesta para minimizar los 
impactos psicosociales del COVID”, ejecutado por AMT, con acompañamiento de FAD JUVENTUD, y 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID) en la convocatoria 2021. 

El obje vo de la intervención es contribuir al desarrollo integral de mujeres, especialmente mujeres 
jóvenes, a través del fortalecimiento de su autonomía personal y económica y el ejercicio de sus 
derechos a par r de 3 ejes: empoderamiento de TTDD (mujeres) en sus capacidades de vocería y 
contraloría de derechos; formación y apoyo a inicia vas produc vas de TTDD; fortalecimiento de 
TTRR y de TTOO y promoción de la ar culación para promover los derechos de las mujeres.  

Par endo de la Polí ca Municipal para la equidad de género de Santa Techa, se busca contribuir a 
generar condiciones de igualdad de oportunidades para mujeres en el marco del ejercicio pleno de 
los derechos humanos desde la generación de empleo decente y el impulso del desarrollo 
económico, con énfasis en la inclusión. 

La evaluación realizada estuvo orientada a fomentar el aprendizaje mediante la reflexión conjunta, 
con la finalidad de extraer lecciones aprendidas y apoyar la rendición de cuentas a las personas 
parte del proyecto y a la sociedad en general, tanto del país receptor como del emisor de la 
cooperación.  

El proceso evalua vo se desarrolló durante 2 meses, entre sep embre y octubre de 2023, a lo largo 
de 4 fases: 

1. Estudio de gabinete de la documentación aportada y elaboración del Plan de Trabajo defini vo  
2. Trabajo de campo, realización de consultas a personas y en dades parte de la intervención y 

visitas de observación a terreno.  
3. Elaboración de informe borrador, previa sistema zación del proceso de trabajo de campo, y 

elaboración del informe final. 
4. Socialización de los productos. 

El eje que guía la metodología empleada es la matriz de evaluación, la cual, a par r del análisis de 
la Teoría del Cambio, retoma los criterios CAD como categorías evalua vas y las preguntas de 
evaluación, desglosadas en variables.  

El análisis de la información se llevó a cabo bajo un enfoque metodológico mixto, retomando 
información de po cualita vo con la información cuan ta va disponible y triangulando la 
información a diferentes niveles, como método para evitar sesgos y obtener resultados confiables. 
El proceso par cipa vo llevó a la formulación de conclusiones, lecciones aprendidas y 
recomendaciones de las propias personas involucradas, que han sido retomadas como 
recomendaciones de la evaluación. 

Tras la sistema zación y análisis de los hallazgos del estudio en relación con los criterios de 
evaluación se puede concluir que: 

1. El proyecto resulta muy per nente, ya que su diseño y estrategias responden a las 
prioridades de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Santa Tecla, para la reducción 



 

5
 

de las brechas de género, el avance en el cumplimiento del derecho a una vida libre de 
violencia y su autonomía económica, después de la pandemia de COVID 19. Además, se 
encuentra alineado con los instrumentos legales existentes y, por tanto, con las prioridades 
de TTOO. Asimismo, el proyecto se enmarca en una estrategia bien definida, tanto de la 
cooperación andaluza como de FAD y AMT, en favor de los derechos de las mujeres. Como 
aspecto destacable, debe mencionarse la capacidad de adaptación de las estrategias 
desarrolladas a las condiciones de un contexto altamente cambiante. 

2. La estrategia planteada ha mantenido un alto nivel de coherencia, que se ha fortalecido 
con la formulación y puesta en marcha de proyectos complementarios y una sólida red de 
alianzas y ar culaciones tejida en el ámbito municipal, las cuales han contribuido de 
manera significa va al logro de sus obje vos. 

3. La eficiencia del proyecto se valora como alta, en la medida en que este se ha ejecutado 
con un razonable costo-beneficio, la ges ón temporal fue óp ma, los equipos de trabajo 
de ambas ins tuciones eran adecuados en relación con la demanda de la intervención y 
mantuvieron relaciones muy fluidas entre ellos y los mecanismos de ges ón adecuados 
para el alcance de los obje vos.  

4. En términos de eficacia, se construyeron, desde un inicio y de manera exitosa, las bases 
para hacer posible la implementación del proyecto: desde de la cons tución de los grupos 
de mujeres en las comunidades, que se habían desar culado durante la pandemia, a la 
construcción de metodologías de trabajo y ac vidades planteadas con cierto grado de 
flexibilidad para ser adaptadas a las necesidades que se iban delimitando. Se han 
iden ficado, sin embargo, algunas estrategias que hubieran requerido de un estudio en 
mayor profundidad como las relacionadas con las potencialidades y perspec vas de éxito 
de determinados emprendimientos en algunas de las comunidades pero, en líneas 
generales, las estrategias desarrolladas por el equipo se consideran válidas y han permi do 
alcanzar un buen nivel de eficacia en el logro del obje vo específico. 

5. Hay también oportunidades de mejora en la formulación de algunos indicadores a nivel de 
obje vo específico y de ciertas FFVV, que no reflejan con claridad el cumplimiento de la 
meta asociada pero, con la información del proyecto disponible y contrastada a través del 
trabajo de campo realizado, puede afirmarse que los resultados esperados han tenido un 
alto grado de cumplimiento y que estos han contribuido al logro del obje vo. 

6. En términos de impacto, el proyecto ha obtenido logros que contribuyen, en buena medida 
a mi gar las consecuencias socioeconómicas del COVID 19, al fortalecimiento de la 
autonomía económica y al ejercicio pleno del derecho a una vida libre de violencias de 
mujeres jóvenes y adultas del municipio de Santa Tecla. El esfuerzo realizado ha permi do 
generar cambios importantes en las mujeres y sus entornos para la mejora de sus 
condiciones de vida. 

7. Por úl mo, el proyecto presenta perspec vas favorables de sostenibilidad en relación con 
el fortalecimiento de las capacidades, especialmente de las mujeres, pero también de TTOO 
y TTRR; la promoción y éxito del trabajo en red; y el fortalecimiento de las relaciones 
ins tucionales. También existen buenas posibilidades de sostenibilidad a par r del apoyo 
económico que brindan los proyectos de con nuidad aprobados y de la generación de 
ingresos provenientes de los propios emprendimientos de las mujeres, así como en relación 
a la instalación de capacidades tecnológicas. Se iden fican retos de sostenibilidad en 
algunos de los emprendimientos apoyados desde el proyecto y en la incorporación del 
enfoque medioambiental y adaptación al cambio climá co. 



 

6
 

En relación con los hallazgos de la evaluación y conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 
recomendaciones: 

Orientadas a la ges ón del proyecto de parte de las en dades socias 

1. AMT debe con nuar apostando al fortalecimiento ins tucional, fomentando la comunicación 
interna entre el equipo técnico y administra vo y la direc va, para avanzar en la iden ficación 
y apropiación con los valores de la ins tución. 

2. Debe considerarse la recopilación y elaboración de FFVV que, no solo reflejen la realización de 
ac vidades, sino también que den repuesta a los indicadores planteados para medir los 
avances. 

3. En este sen do, resulta clave el rol de la coordinación que, más allá de involucrarse ac vamente 
en la ejecución de ac vidades, debe guiar el proceso de monitoreo para conducir la estrategia 
mediante la ges ón por obje vos. 

Orientadas a fortalecer las estrategias del proyecto 

4. Las organizaciones socias deben garan zar el seguimiento a los emprendimientos dotados con 
capital semilla, al menos mientras duren sus intervenciones en las comunidades del proyecto, 
con el fin de dar orientación y acompañar a las mujeres par cipantes en la produc vidad y 
sostenibilidad de sus emprendimientos. 

5. Las mujeres consultadas expresan la necesidad de profundizar en formación relacionada con 
administración, contabilidad y costeo de productos. 

6. La sostenibilidad de los negocios y que estos evolucionen, crezcan y, eventualmente, se 
formalicen, cons tuye uno de los principales retos que deberían ser abordados desde futuros 
proyectos. En este sen do, conviene iden ficar aquellos emprendimientos con mayores 
potencialidades e impulsarlos a una nueva etapa, explorando alianzas con otras ins tuciones 
como, por ejemplo, CONAMYPE. OPAMSS puede ser una aliada en esta ruta, facilitando las 
relaciones interins tucionales. 

7. Se sugiere valorar la viabilidad de desarrollar algunas inicia vas colec vas en aquellas zonas 
donde sea posible y con personas dispuestas a ello, siempre que este po de inicia vas puedan 
generar un valor añadido al desarrollo económico de las mujeres y resultar eficientes.  

8. Se recomienda profundizar la formación de las mujeres en habilidades blandas como liderazgo, 
comunicación aser va, resolución de conflictos y vocería. 

9. El Progreso es propicio para implementar proyectos produc vos, ya que la zona dispone de un 
clima adecuado, agua y las mujeres enen ciertas competencias y disponibilidad de espacio y 

erra. Además, hay apoyo de la alcaldía a través del área de desarrollo produc vo. En Pajales 
se puede considerar la implementación de inicia vas económicas avícolas con aves de doble 
propósito o con gallina criolla, que no requiere inversión en agro insumos. En ambas 
comunidades se sugiere la formación en el tema de agroecología como medio para incorporar 
el componente medioambiental y favorecer la seguridad alimentaria de las mujeres y sus 
familias. Esto cobra especial relevancia en Pajales, donde hay serios problemas con la 
disposición de los desechos sólidos ante la ausencia de servicios municipales. 

10. Futuros proyectos en favor de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencias deben 
profundizar, ahora que se cuenta con una base de mujeres más empoderadas, en el enfoque 
medioambiental y su sensibilización sobre los efectos que el cambio climá co ene, de manera 
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específica, en las mujeres y niñas, reflexionando sobre cómo podemos avanzar de manera 
decidida hacia la jus cia climá ca desde una mirada feminista y par endo de lo local. 

11. Existe el reto de la con nuidad y constancia de los mercados de proximidad en ar culación con 
la OPAMSS y la alcaldía municipal, que implica que las personas TTDD asuman el liderazgo de 
su implementación sin dependencia de apoyo financiero externo, sino mediante ges ón. En 
este sen do, teniendo en cuenta el alto nivel de sa sfacción de las mujeres con los mercados 
realizados en el municipio, conviene profundizar en las estrategias para el sostenimiento de 
estos espacios y que sean realizados de manera periódica.  

12. De cara a futuras intervenciones se sugiere con nuar desarrollando los talleres de informá ca, 
que han sido muy bien valorados por las mujeres. Sin embargo, estos deben organizarse por 
grupos en función de las habilidades y conocimientos previos de cada una de las par cipantes. 
La brecha digital ene también un componente generacional que conviene considerar. De igual 
manera, en relación con la metodología ha de tenerse en cuenta que no todas las mujeres 
disponen de teléfonos adecuados para el desarrollo de las tareas. 

13. El Centro de Formación Laboral debería con nuar siendo una en dad aliada clave en el 
desarrollo y autonomía económica de las mujeres. Se recomienda buscar la formalización de 
las relaciones a través de la firma de un convenio, para lo cual se ha percibido apertura de parte 
de dicha ins tución. De igual manera, se ha iden ficado apertura para con nuar avanzando en 
la formación del CAMST en materia de género y derechos humanos o en otras temá cas que 
pudieran ser de interés de ambas partes.  

14. Conviene revisar el estudio de prospección del mercado laboral en el AMSS realizado por CESAL 
con financiamiento de la Generalitat Valenciana en 2021 y contrastarlo con estudios propios 
para el municipio, con el fin de iden ficar las profesiones con mayor demanda o de di cil 
ocupación y orientar la formación de las mujeres interesadas en emplearse en esa dirección.  

15. Los espacios de cuido de hijos e hijas de las mujeres pueden ser aprovechados para realizar 
ac vidades relacionadas con la sensibilización sobre sus derechos y la prevención de las 
violencias, ac vidades para lo cual se deben asignar presupuestos suficientes y personal 
especializado. Glasswing ene experiencia en la materia en centros escolares. 

16. El estudio sobre las condiciones socioeconómicas de las mujeres en contexto de COVID 19 se 
hizo en cuatro comunidades. Sin embargo, Santa Tecla es un municipio con gran extensión 
territorial y realidades muy diferentes y estas cuatro comunidades y la muestra seleccionada 
no necesariamente son representa vas de todo el municipio. 

17. En futuros proyectos debe de darse seguimiento a la plataforma virtual de formación, para que 
el esfuerzo no se pierda y se sugiere que se realicen ges ones para que esta pueda ser asumida 
por el CFL. 

18. La agenda de propuestas de mujeres emprendedoras del municipio de Santa Tecla, idealmente 
debía ser presentada ante instancias municipales con capacidad para la toma de decisiones, tal 
como el consejo municipal. 
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1. INTRODUCIÓN 
 

El presente documento cons tuye la evaluación final externa del proyecto “Fortaleciendo la 
autonomía socioeconómica y el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias, de mujeres del 
municipio de Santa Tecla, con especial atención a mujeres jóvenes, como respuesta para minimizar 
los impactos psicosociales del COVID”, ejecutado por Asociación de Mujeres Tecleñas (AMT), con 
acompañamiento de FAD Juventud, y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo (AACID) en la convocatoria 2021. 

El documento se encuentra estructurado en cuatro partes: la primera, incluye la descripción del 
objeto de la evaluación, los obje vos de la misma y la metodología empleada para el estudio; la 
segunda parte expone los principales hallazgos de la inves gación en relación con los criterios de 
evaluación del CAD de la OCDE; la tercera sinte za las principales conclusiones del estudio, así como 
las buenas prác cas y lecciones aprendidas durante el proceso; finalmente, se plantean una serie de 
recomendaciones para dar con nuidad a la estrategia y que surgen de las mismas personas 
par cipantes en el proyecto. 

El estudio pretende mantener un enfoque orientado a la reflexión conjunta y la generación de 
aprendizajes. Por ello, la socialización del mismo cons tuye un momento clave en el proceso. 

 

2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 
 

PROYECTO “Fortaleciendo la autonomía socioeconómica y el ejercicio del derecho a 
una vida libre de violencias, de mujeres del municipio de Santa Tecla, con 
especial atención a mujeres jóvenes, como respuesta para minimizar los 
impactos psicosociales del COVID” 

ENTIDAD RESPONSABLE FAD Juventud, como entidad beneficiaria de la subvención. 

ENTIDAD SOCIA Asociación de Mujeres Tecleñas, AMT, como entidad ejecutora local. 

FINANCIACIÓN Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID 

MONTO AACID: 277.271,99€ 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Municipio de Santa Tecla. El Salvador. 

DURACIÓN 15 de febrero 2022 al 14 de julio de 2023  

 

El proyecto “Fortaleciendo la autonomía socioeconómica y el ejercicio del derecho a una vida libre 
de violencias, de mujeres del municipio de Santa Tecla, con especial atención a mujeres jóvenes, 
como respuesta para minimizar los impactos psicosociales del COVID”, pretendía contribuir a mi gar 
las consecuencias socioeconómicas del COVID 19, fortaleciendo la autonomía y el ejercicio pleno del 
Derecho a una Vida Libre de Violencias, de mujeres jóvenes y adultas, del municipio de Santa Tecla. 
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Para ello, se planteó, como obje vo específico “Promover la garan a del derecho a una vida libre de 
violencias y acciones de fortalecimiento de capacidades y oportunidades de emprendimiento, en 
mujeres de Santa Tecla, quienes han visto agravada su estabilidad psicológica, social y económica 
por el COVID”, a través de tres resultados: 

Resultado 1. Mujeres jóvenes y adultas organizadas (TTDD), empoderadas en sus capacidades de 
vocería de derechos, habilidades técnicas y de interlocución con TTRR y TTOO para la promoción, 
exigencia y contraloría de derechos, la equidad e igualdad de género. 

Resultado 2. Mejoradas las capacidades técnicas produc vas, tecnológicas y de emprendimiento de 
mujeres jóvenes y adultas organizadas (TTDD) del municipio de Santa Tecla, para su desarrollo, desde 
un enfoque de género y sostenibilidad ambiental. 

Resultado 3. Fortalecidas las capacidades y herramientas de TTRR y de TTOO para promover el 
ejercicio de derechos desde las demandas de las mujeres y disponer de las condiciones municipales 
para su desarrollo psicosocial y de emprendimiento. 

 

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación final externa del proyecto está orientada a la consecución de dos obje vos centrales: 

 Ser una herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento (procesos) y 
los efectos de la intervención para orientar futuras acciones y promover la generación de 
capacidades. 

 Ser una herramienta de rendición de cuentas a los agentes relevantes de la intervención, 
tanto en Andalucía como en El Salvador. 

Para ello, se verifica el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza 
(per nencia y alineación, eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y obje vos 
establecidos en la matriz de planificación, eficiencia, impacto conseguido y esperado, sostenibilidad 
y género), orientando el proceso de evaluación a la iden ficación de los siguientes elementos 
evalua vos: 

 Iden ficación de los puntos fuertes y débiles del proyecto. 
 Generación de procesos de aprendizaje para todas las instancias implicadas (AMT, FAD 

Juventud, TTRR, TTOO y mujeres TTDD). 
 Iden ficación de lecciones aprendidas y recomendaciones orientadas a la mejora de la 

calidad de las intervenciones. 
 

4. ENFOQUES TEÓRICOS 
 

Para el desarrollo del estudio se han priorizado los siguientes enfoques: 
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Enfoque par cipa vo: se procuró involucrar a diferentes tulares en el proceso de evaluación con 
énfasis en las mujeres y, en la fase de levantamiento de la información, se priorizó la u lización de 
técnicas par cipa vas que garan zaran la posibilidad de realizar aportes y recomendaciones 
retomados por el estudio.  

Enfoque de Género basado en Derechos Humanos (EGBDH): la aplicación de este enfoque en el 
proceso de evaluación implicó considerar si el proyecto incluyó estrategias y acciones tendentes a 
generar condiciones de equidad e igualdad, en todas sus etapas: desde la planificación, a la ejecución 
y la evaluación. La evaluación, en sí misma, consideró este enfoque en dos niveles: valorando su 
integración en las dis ntas etapas del ciclo de vida del proyecto y como eje de la evaluación en sí 
mismo.  

Enfoque sistémico: que permite visualizar el proyecto como un conjunto de elementos ar culados 
y dependientes entre sí, destacando las relaciones establecidas entre los medios puestos a 
disposición de la intervención con los fines o resultados que se pretendían alcanzar. Asimismo, se 
buscó comprender la mul  diversidad de relaciones que se establecen en el contexto en el que se 
desarrolló la intervención: iden tarias, económicas, sociales, geográficas, polí cas, cogni vas, 
temporales, interculturales, ins tucionales, etc. y el impacto que estas enen sobre los procesos de 
desarrollo y los cambios sociales. En este sen do, la par cipación de los actores involucrados es 
clave para realizar un ejercicio reflexivo desde la mul plicidad de miradas, de opiniones y de 
intereses, reconstruyendo el proceso de cambio que se buscaba generar y valorar sus alcances. Se 
trató, asimismo, de una oportunidad de realizar un aprendizaje colabora vo.  

La Teoría del Cambio aplicada al proceso evalua vo se adaptó, a través de las preguntas de 
evaluación diseñadas, a los criterios de evaluación establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) y solicitados por las en dades contratantes en los TDR, como se ha mencionado, con la 
finalidad de estandarizar los hallazgos de la evaluación y presentarlos de una manera clara y 
ordenada. 
 

5. METODOLOGÍA APLICADA 
 

En relación con lo mencionado en apartados anteriores, se busca reconstruir el objeto de evaluación 
a par r de dimensiones de análisis: el diseño (per nencia, alineación y coherencia), los resultados 
(eficacia), los procesos (eficiencia), los cambios generados (impactos), la sostenibilidad de la 
intervención y las lecciones aprendidas y buenas prác cas. Transversalmente, se analiza la 
par cipación, apropiación y fortalecimiento ins tucional, así como el género y la interseccionalidad, 
como parte de las anteriores categorías de análisis. 

Las técnicas empleadas para el levantamiento de información fueron las siguientes:  

a) Revisión documental de fuentes.  

b) Entrevistas semiestructuradas.  

d) Grupos focales.  
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El uso de dis ntos métodos combinados, permi eron comprender y explicar los hallazgos 
encontrados, responder a las preguntas de evaluación planteadas en la Matriz de Evaluación 
(ANEXO), así como validar la información recogida a través del análisis cruzado (triangulación) de 
esos datos obtenidos.  

Para la recolección de información se u lizaron métodos mixtos (cuan ta vos, basados en la 
información disponible del proyecto, y cualita vos basados en las consultas con tulares), que 
permi eron conocer en profundidad el objeto a evaluar y, a par r de ello, poder hacer las 
valoraciones acerca de los procesos implementados en la ges ón y los cambios producidos.  

El trabajo se desarrolló a lo largo de cuatro fases:  

a) Fase 1: Estudio de Gabinete  

b) Fase 2: Trabajo de Campo  

c) Fase 3: Elaboración de informe de evaluación  

d) Fase 4: Socialización de los resultados  

Las consultas realizadas durante la fase de trabajo de campo, así como las técnicas empleadas, se 
concretan a con nuación: 

 CONSULTA NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

1 Dirección ejecu va y equipo 
técnico AMT 

6 0 6 Entrevista 
presencial 

2 Técnica proyecto FAD 1 0 1 Entrevista 
presencial 

3 Dirección país y técnico 
administra vo FAD  

1 1 2 Entrevista virtual 

4 Dirección desarrollo local y 
económico OPAMSS 

1 0 1 Entrevista 
presencial 

5 Red Unión de Mujeres 1 0 1 Entrevista virtual 
6 Dirección Casa de la Mujer 

Tecleña AMST 
1 0 1 Entrevista 

presencial 
7 Mujeres Colonia Quetzaltepec 

y Nuevo Amanecer 
16 0 16 Grupo focal 

presencial 
8 Mujeres Colonia El Progreso 7 0 7 Grupo Focal 

Presencial 
9 Mujeres Pajales 8 0 8 Grupo Focal 

Presencial 
10 Universidad Técnica 

La noamericana  
2 1 3 Entrevista virtual 

11 Universidad Evangélica 0 1 1 Grupo focal 
virtual 

12 Dirección del Cuerpo de 
Agentes Municipales de Santa 
Tecla 

1 1 2 Entrevista 
presencial 

13 Centro de Formación Laboral 
de la AMST 

2 1 3 Entrevista 
presencial 
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14 Procuraduría de Derechos 
Humanos La Libertad 

2 0 2 Entrevista 
presencial 

15 Glasswing 1 1 2 Entrevista virtual 
  50 6 56  

 

Un total de 56 personas TTOO, TTRR y TTDD par ciparon en 15 consultas de la evaluación, 50 
mujeres y 6 hombres. 

 

6. CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN 
 

El proceso evalua vo se acompañó de una manera comprome da de parte de los equipos, tanto de 
FAD Juventud como de AMT. La buena disposición de todas las partes y una adecuada planificación 
de las consultas facilitó que la consultoría se realizara con éxito. Todas las consultas planificadas 
pudieron llevarse a cabo, a excepción de las previstas con la Unidad de Innovación de la AMST, PNC-
ODAC y la referente de Ciudad Mujer, por mo vos ajenos al proyecto y a la evaluación. En su lugar, 
se entrevistó de manera adicional a la PDDH La Libertad y a la unidad de psicología de la Universidad 
Evangélica, quienes también estuvieron vinculadas al proyecto. Con ello, se garan zó una buena 
par cipación de las personas iden ficadas como actoras clave en el plan de trabajo en las entrevistas 
y grupos focales y, por lo tanto, la obtención de los aportes necesarios para el análisis evalua vo.  

La buena comunicación con el equipo técnico de FAD Juventud y AMT para el proceso de evaluación 
fue un elemento clave que facilitó el desarrollo del estudio. La entrega del informe técnico y 
económico final y de las fuentes de verificación, así como de toda la documentación del proyecto, 
se realizó a empo y según lo acordado, pudiendo disponer de la información esencial en los empos 
previstos para el desarrollo de la segunda fase de la evaluación.  

Como aspecto adicional, conviene señalar que, en la fase de trabajo de campo, el proceso evalua vo 
se llevó a cabo en paralelo al levantamiento de la línea de base de un nuevo proyecto que da 
con nuidad al evaluado, por lo que ambos equipos consultores debieron coordinarse para realizar 
las consultas que tenían en común compar endo espacios. Esto generó ciertas limitaciones en el 

empo disponible para realizar las entrevistas planteadas desde la evaluación, cuya metodología, 
además, man ene un enfoque más vivencial. Sin embargo, no se considera que esta situación 
condicionara de manera determinante el desarrollo del estudio o los resultados de la misma. 
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7. ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 
7.1. PERTINENCIA Y ALINEACIÓN 

 

El criterio de per nencia mide el grado en que los obje vos y el diseño de la intervención responden 
a las necesidades y las prioridades de los grupos beneficiarios, de las socias y del país, así como a las 
prioridades globales, y lo siguen haciendo aun cuando cambien las circunstancias. 

En relación con la adecuación de la respuesta del proyecto a las necesidades de las mujeres adultas 
y jóvenes desde el EGBDH y su par cipación en las diferentes etapas del ciclo de vida del mismo. 

El proyecto contribuye a promover, a través de sus tres componentes, el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres rurales y urbanas de cuatro comunidades del municipio de Santa 
Tecla y sus familias, entre ellos: 

 Derecho a una vida libre de violencias, a través de procesos de fortalecimiento de 
capacidades para el reconocimiento de las violencias que sufren las mujeres y la promoción 
y demanda de sus derechos y desarrollo de sus planes de vida, liderazgo y vocería, con 
énfasis en su salud psico emocional y el fortalecimiento de su autoes ma, por medio de 
ac vidades colec vas y ar s cas y en el conocimiento de la ruta de denuncia. De igual 
manera, mediante la sensibilización de TTOO en materia de género y derechos humanos. 

 Derecho a no ser discriminadas en el acceso a los recursos económicos y medios de 
producción, por medio del fortalecimiento de sus habilidades técnico vocacionales y de 
ges ón, así como la dotación de capital semilla para sus emprendimientos. 

 Derecho a la par cipación en la vida social, económica y polí ca y a su organización para la 
demanda de sus derechos, a través de la interlocución e interpelación a TTOO en espacios 
municipales y la sensibilización de éstos en materia de derechos humanos y género, así 
como en su par cipación en espacios de comercialización municipales. 

 Derecho a la educación, por medio de los dis ntos procesos forma vos implementados, 
algunos de ellos en asocio con ins tuciones de educación superior formales. 

En este sen do, la lógica del proyecto responde a las principales problemá cas que afectan de 
manera general a las mujeres rurales y urbanas en El Salvador y, concretamente, a las mujeres del 
municipio de intervención. Esta se basa en el fortalecimiento de sus capacidades individuales y 
colec vas para el avance en su autonomía económica, en un contexto de emergencia y post 
emergencia derivado de la pandemia  de COVID 19, la cual no solo afectó a la salud de las mujeres y 
sus familias, sino a sus medios de vida y debilitó las estructuras organiza vas.  

La teoría del cambio planteada expresa que: si se fortalecen las capacidades individuales y se 
promueve la generación de redes, al empo que se fortalecen sus competencias para el autoempleo, 
por medio del impulso a microemprendimientos, las mujeres adultas y jóvenes del municipio podrán 
avanzar en el disfrute de sus derechos humanos y de una vida libre de violencias. El proyecto 
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contempló, asimismo, la necesidad de fortalecer el compromiso de TTRR y TTOO y la apertura de 
espacios para el posicionamiento de las demandas de las mujeres para el logro de este obje vo. Los 
tres resultados planteados responden, por tanto, a un obje vo específico claro y orientado al 
cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque de interseccionalidad, 
considerando las diferencias y brechas en el acceso y disfrute de los mismos en función de sus 
condiciones par culares (mujeres jóvenes o adultas, mujeres urbanas o rurales, entre otras). 

La valoración de la teoría del cambio en relación con la per nencia del proyecto es, en este sen do, 
posi va, con el desarrollo de estrategias adecuadas a la realidad del contexto una vez iniciada la 
intervención, si bien, es necesario mencionar que estas no fueron definidas con precisión en la fase 
de diseño.  

Las mujeres consultadas en el marco de la evaluación consideran que la temá ca abordada desde el 
proyecto es acorde a sus prioridades y se encuentra entre aquellas a las que otorgan máxima 
urgencia. De esta manera, la generación de ingresos cons tuye, en opinión de las mujeres 
par cipantes en las consultas, una de las prioridades a las que se enfrentan las familias antes, 
durante y después de la pandemia y, de forma más específica, aquellas mujeres quienes encabezan 
sus hogares.  

La pandemia debilitó considerablemente el tejido asocia vo en las comunidades iden ficadas, por 
lo que las mujeres que se iden ficaron inicialmente no fueron, en todos los casos, las mismas que 
se incorporaron al proyecto. La iden ficación de los grupos de mujeres par cipantes par ó, en este 
caso, de liderazgos de las comunidades, quienes incorporaron a otras mujeres en base a los 
lineamientos del proyecto. Por ello, las par cipantes, si bien no formaron parte de la fase de diseño 
del proyecto, sí fueron consultadas a lo largo del mismo, par endo del diagnós co par cipa vo 
realizado al inicio de la intervención y también para definir las estrategias de algunas de las 
ac vidades. En este sen do, la consulta permanente a las TTDD de parte del equipo del proyecto y 
su par cipación en la toma de decisiones, contribuyó a garan zar que las ac vidades planteadas 
sa sficieran sus necesidades y demandas, al empo que el componente relacionado con 
fortalecimiento organiza vo, resultó especialmente relevante en el contexto en el que se desarrolló. 

En relación con la capacidad de adaptación del proyecto a las condiciones contextuales. 

Tal y como se menciona en el apartado anterior, el diseño del proyecto dejó poco definidas algunas 
de las estrategias para la implementación del mismo. Este aspecto, que a priori pudo requerir de 
mayores esfuerzos de parte del equipo técnico y administra vo para su puesta en marcha, a la 
postre, resultó per nente dados los cambios contextuales acaecidos desde su formulación, no solo 
por causas relacionadas con la pandemia de COVID 19, sino también por los cambios en el contexto 
socio polí co del país. Esto facilitó, además, disponer de mayor flexibilidad para la generación de 
alianzas y la orientación de estrategias para adaptar el proyecto a las necesidades que las mujeres 
expresaban.  

Asimismo, la modificación aprobada para el cambio de una de las comunidades de intervención (se 
inició trabajando en El Triunfo) resultó per nente en la medida en que las condiciones contextuales 
generadas por el Régimen de Excepción decretado en abril de 2021 no permi eron asegurar la 
seguridad, ni de las mujeres, ni del equipo técnico asignado al proyecto. La salida de El Triunfo derivó 
en la conformación de un nuevo grupo de mujeres, llamado Nuevo Amanecer, provenientes de 
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diferentes colonias de los alrededores del municipio, quienes se integraron plenamente a las 
ac vidades, permi endo ampliar el ámbito de intervención del proyecto en zonas periurbanas con 
mujeres con micro emprendimientos en marcha. 

El régimen de excepción, por su parte, generó afectaciones en las dinámicas comunitarias y, de 
manera específica en la vida de las mujeres. Si bien, algunas mencionan que existen actualmente 
mejores condiciones para un clima de negocios favorable, la mayoría están de acuerdo que esta 
medida ha tenido afectaciones importantes en la salud emocional de las mujeres y en las 
condiciones económicas de muchas de ellas quienes, en los casos en que sus familiares han sido 
detenidos, han perdido el aporte económico que estos realizaban al ingreso de sus hogares. Además, 
esta situación está profundizando la polarización y, en algunos casos, la desintegración familiar y 
comunitaria, así como la es gma zación de las juventudes. 

En este sen do, la per nencia general del proyecto se encuentra jus ficada, y aunque  fue necesario 
realizar ajustes a ciertas estrategias para adaptarse a los cambios contextuales, estas se han visto 
revalidadas. 

En relación con su alineación a las leyes y polí cas existentes a nivel nacional y municipal. 

El Salvador ha ra ficado diversos instrumentos internacionales para la protección y promoción de 
los derechos de las mujeres, entre ellos: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer de Belém do Pará, Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, Declaración del Milenio para la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer.  

Además, El Salvador dispone de los siguientes instrumentos en el ámbito nacional: Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres (2010) y la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011). Sin embargo, el país con núa 
presentando una de las tasas más altas en cuanto a la vulneración de los derechos de las mujeres y, 
sobre todo, de las mujeres empobrecidas y de los entornos rurales, siendo el feminicidio la máxima 
expresión de la violencia a la que se ven some das. El subregistro de datos con núa siendo uno de 
los principales desa os para conocer el impacto y las dimensiones reales de la violencia contra las 
mujeres en El Salvador, especialmente en un contexto de limitación en el acceso a la información 
pública. 

En el ámbito municipal, a través de las sucesivas reformas al Código Municipal, se incorporan el 
desarrollo de programas municipales para la promoción de la equidad de género, y para ello se 
crean las Unidades Municipales de la Mujer que, aún con grandes vacíos a nivel técnico y 
presupuestario, han sido importantes en la canalización de las demandas de las mujeres en algunos 
municipios.  

El municipio de Santa Tecla, la Casa de la Mujer Tecleña es la instancia de la Municipalidad donde 
se realizan acciones a favor de las mujeres en cumplimiento de la Polí ca Municipal de Género y 
desde donde se da seguimiento a las acciones afirma vas, por medio de la implementación de 
programas de prevención de la violencia contra las mujeres y brindando atención especializada, en 
armonía con las leyes de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y 
la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con servicios como: 
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atención psicológica, atención legal, formación en género, atención en salud y programa de 
prevención de la violencia contra las mujeres y promoción de sus derechos humanos1. 

Por otra parte, no se ha podido iden ficar en los portales de transparencia una polí ca municipal 
de desarrollo económico actualizada, sin embargo, la alcaldía inauguró en 2021 el Centro de 
Formación Laboral (CFL), que incluye, además de formación técnico vocacional, una oficina para la 
ges ón del empleo y una unidad de apoyo al emprendimiento, al empo que man ene un convenio 
con CONAMYPE. En coordinación con el CFL, el proyecto desarrolló parte de las ac vidades del R2, 
al igual que con la Casa de la Cultura de Santa Tecla, desde donde se promovieron ac vidades 
ar s cas en favor de la defensa de los derechos de las mujeres. 

En el ámbito metropolitano, área de la que forma parte el municipio de Santa Tecla, la OPAMSS 
cuenta con la Polí ca Metropolitana de Desarrollo Económico Territorial, orientada a “impulsar 
ac vamente la promoción del Desarrollo Económico Territorial a través del fortalecimiento de 
encadenamientos de valor dinámicos y la promoción de economías de cercanía, con especial énfasis 
en la inclusión laboral, los emprendimientos y las MIPYMES, en diálogo permanente con el Gobierno 
Central, actores empresariales y de la sociedad civil; con la finalidad de generar empleo decente, 
fortalecer la compe vidad de las empresas asentadas en el Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS) y contribuir al mejoramiento del bienestar económico de su población”, enmarcada en los 
Obje vos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El proyecto se encuentra, por tanto, plenamente alineado con las leyes y polí cas públicas 
existentes, tanto a nivel nacional como a nivel metropolitano y local, si bien, es todavía evidente el 
reto para su aplicación y para la garan a de los derechos de las mujeres para una vida libre de 
violencias y para la promoción de su autonomía económica. 

En relación con las prioridades y exper cia de las ONGD y de la cooperación andaluza 

La AACID, por su parte, cuenta con el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023 
(PACODE), el cual  cons tuye el plan de acción de la polí ca pública andaluza en materia de 
solidaridad internacional, la lucha contra la pobreza y la implantación de la Agenda 2030 y los ODS 
y prioriza, desde su enfoque basado en derechos humanos y el enfoque de género como 
vertebrador de la cooperación andaluza, y entorno a dos ejes: 

OE 1. Contribuir a la generación de procesos de desarrollo sostenible en los países prioritarios de la 
cooperación andaluza, y en los sectores que establece la AACID.  

OE 2. Salvar vidas, disminuir el sufrimiento y proteger los derechos de las personas afectadas por 
las crisis humanitarias. 

El Plan considera la misma priorización geográfica que el PACODE anterior, agrupada según lo 
establecido en el V Plan Director de la Cooperación Española, a fin de converger con ella, incluyendo 
El Salvador entre los Países de Asociación de Renta Media, focalizándose en la construcción de 
resiliencia, la disminución de las desigualdades y el apoyo en la transición hacia modelos 
produc vos sostenibles, entre otros. 

En cuanto a las prioridades de las socias de la cooperación, este proyecto ha supuesto para la 
Asociación de Mujeres Tecleñas el regreso a su trabajo con las mujeres del municipio de Santa Tecla 
tras la pandemia de COVID 19, después de algunos años desarrollando proyectos orientados a la 

 
1 Página web de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla: Santa Tecla | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
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garan a de los derechos de mujeres y niñas en el departamento de Ahuachapán. 

FAD cuenta con el vigente Plan Estratégico de Cooperación 2022-2024 en el cual se enmarcan la 
Estrategia de Género y Desarrollo y la Estrategia País El Salvador 2022-2024, en el cual se focaliza la 
acción de FAD en las zonas más vulnerabilizadas del AMSS con énfasis en el enfoque de Género y 
Cultura de Paz, siendo la defensa y la promoción de los Derechos Humanos (DDHH) el centro de 
todas las propuestas. Tal y como se establece en ésta, se priorizará el impulso de factores de 
protección para colec vos en situación de riesgo y exclusión social, así como la res tución de sus 
derechos, con énfasis en las mujeres jóvenes. Según esto, se promoverán acciones encaminadas al 
crecimiento personal y espacios de fortalecimiento del tejido comunitario, en base a DDHH, el 
impulso de la responsabilidad de los TTOO y de la sociedad civil en el ejercicio de los derechos de 
adolescentes y jóvenes y la generación de competencias para el empleo y proyectos de vida para 
mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Reflejo de esta apuesta es su alianza con las socias 
locales feministas AMT, en este caso, y con la CFDL, con quienes comparten plenamente obje vos.  

Tanto para AMT como para FAD Juventud, este ha sido el primer proyecto relacionado con 
autonomía económica de las mujeres. 

En base a este análisis, se puede concluir que el proyecto resulta altamente per nente por mantener 
una lógica bien ar culada y en coherencia con el contexto, respondiendo a las prioridades de las 
mujeres urbanas y rurales del municipio de Santa Tecla, al empo que se encuentra alineado con los 
instrumentos legales existentes y por tanto con las prioridades de TTOO. Asimismo, el proyecto se 
encuentra enmarcado en una estrategia bien definida tanto de la cooperación andaluza como de 
FAD y AMT en favor de los derechos de las mujeres jóvenes. 

 

7.2. COHERENCIA 
 

El análisis de la coherencia, según la OCDE, se ocupa de la compa bilidad de la intervención con 
otras intervenciones en un país, sector o ins tuciones. 

En primer lugar, cabe mencionar, como se ha señalado en apartados anteriores, que el proyecto 
cons tuyó una primera experiencia para los equipos de AMT y FAD en el ámbito de la autonomía 
económica de las mujeres a través de la formación y fortalecimiento de competencias para el 
emprendimiento y la inserción laboral, no así en la defensa y promoción de sus derechos 
individuales y colec vos, ámbito en el cual ambas ins tuciones enen una importante trayectoria. 
Además, supuso el retorno de AMT, organización nacida en Santa Tecla, al trabajo en este municipio 
después de varios años desarrollando sus proyectos en el occidente del país.  

A par r de esta experiencia, considerada muy posi va por ambas ins tuciones, se han presentado 
y han sido aprobados dos proyectos más para dar con nuidad a la estrategia en Santa Tecla. Al 
momento de la evaluación, se encontraba iniciando el programa financiado por la Generalitat 
Valenciana  “Contribuir al derecho a una vida libre de violencias de mujeres jóvenes y adultas, en 
especial situación de vulnerabilidad, para el fortalecimiento de su autonomía económica desde un 
abordaje psicosocial, en el municipio de Santa Tecla”, que man ene la misma lógica de intervención, 
da seguimiento a las mismas comunidades con la incorporación de nuevos grupos de mujeres  y se 
amplía a otras comunidades nuevas, al empo que retoma aprendizajes obtenidos del proyecto 
evaluado. 
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De igual forma, ha sido no ficada la aprobación de un nuevo proyecto financiado por Cas lla La 
Mancha que viene a reforzar estas intervenciones. 

Además, FAD, ene en marcha el convenio financiado por AECID en el AMSS, “Defensa de los DD.HH. 
con énfasis en la disminución de las desigualdades de género y el incremento del empoderamiento 
económico y social”, junto con sus socias locales la Colec va Feminista para el Desarrollo Local y el 
Servicio Social Pasionista, desde el cual se pretende llevar a cabo, hasta 2026, acciones de 
fortalecimiento de derechos, educación y ciudadanía en niñez, adolescentes, juventudes, mujeres 
y colec vo LGTBIQ+, por lo que indirectamente se contribuye a la mejora de las condiciones de vida 
de las mujeres del AMSS, de la cual Santa Tecla forma parte. 

Con financiamiento del Ayuntamiento de Madrid, FAD, junto a la CFDL están desarrollando 
igualmente un proyecto con jóvenes de la comunidad LGTBIQ+ bajo la misma lógica en otros 
municipios del AMSS: fortalecimiento de capacidades transversales, emprendimiento e incidencia 
con TTOO. 

Por lo tanto, se puede afirmar que tanto FAD como sus socias locales, y en este caso AMT, man enen 
una estrategia coherente basada en un modelo de intervención que ha resultado efec vo. 

Desde el punto de vista de la evaluación, la capacidad de los equipos técnicos para establecer una 
estrategia basada en alianzas y ar culaciones orientadas a promover la complementariedad y 
mejorar la eficiencia y los impactos generados desde el proyecto con otras ins tuciones y proyectos 
presentes en el municipio, cons tuye una de sus fortalezas más destacables. En este sen do, caben 
mencionar las implementadas en alianza con TTOO, en un momento polí co a nivel de país en el 
que se están cerrando los espacios de par cipación para las organizaciones de la sociedad civil, y 
aquellas implementadas con otras en dades TTRR presentes en los municipios. 

Abonando a las estrategias de TTOO, destacan las siguientes sinergias y complementariedades: 

 Con la OPAMSS, se ar culó la realización de dos mercados de proximidad para la 
comercialización de los productos de las mujeres emprendedoras, que se trata de una 
estrategia incluida en su Polí ca Metropolitana de Desarrollo Económico Territorial 
promovida desde la unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social y cuya metodología 
se desarrolló con financiamiento de la AACID. Además, la OPAMSS, contribuyó 
decisivamente a abrir cauces de comunicación y colaboración con la AMST e invitó a 
mujeres emprendedoras del AMSS acompañadas por la ins tución para que brindaran sus 
tes monios en el Foro realizado, al empo que colaboró con la UTLA proporcionando 
información para el estudio socioeconómico de las mujeres en contexto de COVID19.  

 Por otra parte, se está renovando el convenio que se man ene entre ambas ins tuciones. 
Esta ar culación se considera relevante en términos de coherencia, ya que la OPAMSS ha 
sido una de las principales socias de la AACID en el país en la úl ma década a través de 
diversos proyectos en materia de prevención de violencia y género, así como en desarrollo 
económico, fomentando las conexiones empresariales para fortalecer las capacidades 
emprendedoras y de MIPYMES del AMSS. Un ejemplo de ello es el Ecosistema de 
Emprendimiento y Empleabilidad promovido en el marco del proyecto “Promoción del 
Desarrollo Económico Territorial en el Área Metropolitana de San Salvador”.  

 La alianza establecida con la PDDH Delegación La Libertad, abona a la estrategia seguida 
por esta ins tución para la difusión y promoción de derechos en los 22 municipios de esta 
zona geográfica, al acompañar al equipo a las comunidades del proyecto para el desarrollo 
de esta labor con los grupos de mujeres par cipantes, un aspecto de especial relevancia en 
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el contexto del Régimen de Excepción.   
 La alianza con la alcaldía municipal de Santa Tecla se materializó en diferentes líneas y a 

través de dis ntas unidades y áreas municipales: con el Centro de Formación Laboral, para 
la entrega de becas a las mujeres que par ciparon en procesos forma vos facilitados en 
esta en dad; con la Casa de la Cultura, se ar culó la realización de talleres ar s cos para 
el reconocimiento y demanda de los derechos de las mujeres y la organización de 
mercados; con el CAMST, se llevaron a cabo procesos de fortalecimiento de capacidades a 
agentes municipales en derechos humanos y género, así como un segundo taller de salud 
psicoemocional, en coherencia con la polí ca de formación a su personal que man ene la 
ins tución. De igual manera, aunque en menor medida, se mantuvieron vínculos con la 
Casa de la Mujer Tecleña, en la que funciona la unidad municipal de la mujer (UMM) y con 
una concejala, quien facilitó las coordinaciones. 

 Con la PNC ODAC-UNIMUJER se coordinó el desarrollo del proceso forma vo al CAMST, y 
talleres con las mujeres para dar a conocer los servicios de la ins tución y como parte de la 
labor educa va y de sensibilización que esta lleva a cabo. 

 Con Ciudad Mujer se coordinó el desarrollo de un proceso forma vo con INSAFORP, así 
como la par cipación de las mujeres en espacios de comercialización. 

 El vínculo generado con la PGR también facilitó que las mujeres conocieran sus derechos y 
los cauces para efectuar una denuncia. 

En cuanto a las sinergias y complementariedades generadas con TTRR, destacan las siguientes:  

 Con las universidades UTLA y Evangélica: en el caso de la primera, aportaron, por medio de 
consultorías, al desarrollo del R2, así como a la realización del “estudio socio económico de 
las mujeres en el contexto de COVID 19, con enfoque de juventudes, género y diversidades 
en el municipio de Santa Tecla”; en el caso de la universidad Evangélica, a través del 
programa de proyección social de la facultad de Psicología, en la atención psicosocial a 
mujeres del cantón Pajales y en el taller de salud emocional y autoes ma con el CAMST. 
AMT y la UTLA han firmado un convenio para dejar un marco de colaboración de cara a 
futuros proyectos. 

 Con Glasswing se facilitaron desde su Programa de Salud, en coordinación con su área de 
formación, talleres de atención en salud psico emocional en tres comunidades del 
proyecto, al empo que personas de los grupos atendidos por Glasswing fueron 
incorporadas a becas de formación con AMT. Esta relación ha derivado en la firma de un 
convenio entre ambas ins tuciones. 

 Con la RUM, ins tución con la que el proyecto comparte el obje vo de la autonomía 
económica de las mujeres,  se ha promovido una de las sinergias más per nentes de cara a 
garan zar la sostenibilidad de los emprendimientos de las mujeres, por medio de acceso a 
los recursos que esta ins tución proporciona en cuanto a crédito y formación. La RUM 
también valora como estratégico este asocio y man ene un convenio con AMT para 
beneficio mutuo y de las mujeres. 

 Iglesias, como la Parroquia del Cristo Resucitado, colaboró facilitando espacios para el 
desarrollo de talleres con los grupos de Colonia Quetzaltepec y Nuevo Amanecer y Merced 
para Crecer, por medio de cupos en sus cursos vocacionales para mujeres becadas del 
proyecto. 

El espacio de ar culación existente a nivel municipal es la Mesa Gerencial de Santa Tecla, donde 
están representadas muchas de estas ins tuciones y, a par r de la cual, se generan algunas de las 
alianzas. 
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Conviene señalar, además, que durante el periodo de implementación del proyecto se iden ficaron 
otros actores fortaleciendo a las ins tuciones locales en temas de empleabilidad, como CESAL y 
Ágape (con financiamiento de la Generalitat Valenciana), quienes se encontraban implementando 
un programa en el AMSS, incluida Santa Tecla, y en el que también son socias estratégicas de la 
OPAMSS en la implementación de la polí ca de desarrollo económico territorial, así como  World 
Vision. Si bien, no se iden fican sinergias con estas intervenciones al ir orientadas a diferentes 
grupos poblacionales. Tal y como han manifestado referentes municipales del CFL, el proyecto 
implementado por FAD y AMT ha sido el único orientado de manera específica a mujeres jóvenes y 
adultas, quienes a veces enen mayores dificultades para incorporarse al desarrollo económico del 
municipio y generar ingresos. 

En este sen do, se puede afirmar que el proyecto ha mantenido un alto nivel de coherencia dentro 
de la estrategia de ambas ins tuciones socias, con formulación y puesta en marcha de proyectos 
complementarios orientados a la con nuidad del trabajo que se ha venido desarrollando, al empo 
que se ha tejido una importante red de alianzas y ar culaciones en el ámbito municipal y del AMSS, 
las cuales han contribuido de manera significa va al logro de los obje vos del proyecto, y de las 
estrategias de las en dades con las que se establecieron dichas alianzas. A su vez, AMT y FAD se han 
posicionado como ins tuciones de referencia en el empoderamiento de las mujeres jóvenes y 
adultas del municipio, tal y como señalan las personas consultadas en el marco de la evaluación. 

 

7.3. EFICIENCIA 
 

El análisis de la eficiencia valora el grado en el que una intervención produce, o es probable que 
produzca, resultados de manera económica y a empo. Incluye la valoración de la eficiencia 
opera va, es decir, en qué medida se ha ges onado adecuadamente la intervención. 

En relación con la ejecución financiera del proyecto y el uso de los recursos económicos 
disponibles 

La revisión del informe financiero permite extraer las siguientes valoraciones: 

 El presupuesto global del proyecto a la fecha de su revisión ascendió a 320.371 euros, a falta 
de la imputación de gastos de evaluación y auditoría. De éstos, 277.291,99 euros corresponden 
a la subvención de la AACID. Dicho presupuesto se considera suficiente para el adecuado 
desarrollo de la intervención. 

 El proyecto requirió solicitar una modificación sustancial con fecha de 22 de marzo de 2023 
para desviaciones entre par das superiores al 10% que establecen las bases de la convocatoria, 
con el fin de hacer frente a algunas situaciones acaecidas durante la intervención. Entre estas: 
la compra de capital semilla con bienes asignables a la par da A.II.3. Equipos y materiales 
inventariables, o en A.I.9. b) personal expatriado. Dicha modificación fue aprobada por la 
AACID. Se considera que las modificaciones realizadas se encuentran debidamente jus ficadas 
y son per nentes. El mecanismo de respuesta de la AACID a la solicitud es considerada como 
ágil de parte del equipo ejecutor.  

 El presupuesto formulado resulta coherente con la intervención ejecutada y en su relación con 
la distribución por cada una de las par das. La par da con mayor asignación presupuestaria fue 
la A.I.9. Personal, con cerca de un 60% del monto total del proyecto, en consonancia con el 
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esfuerzo realizado con el equipo en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y la 
ampliación temporal del proyecto en dos meses, mientras que las otras dos par das con mayor 
nivel de gasto es la A.I.4 Servicios profesionales, donde se incluyen todas las becas otorgadas a 
las mujeres par cipantes en la formación vocacional, y la A.I.8 Viajes, alojamientos y dietas, en 
la que se reflejan el transporte y los viá cos de las mujeres para su par cipación en los dis ntos 
procesos facilitados. Es importante señalar que dadas las dificultades de acceso a Pajales, se 
consideró que el equipo técnico se desplazara a esta comunidad y no a la inversa.  

 Se realizaron 5 transferencias de fondos a la socia local por un total de 187.157 euros en un 
periodo de 17 meses en función de las necesidades del proyecto y de los pos de cambio del 
mercado de divisas. Precisamente la apreciación del USD frente al euro fue uno de los factores 
que afectó significa vamente al proyecto en términos presupuestarios, al contar con menos 
dinero para la ejecución del previsto inicialmente. Sin embargo, la capacidad del equipo del 
proyecto para planificar y generar ahorros en algunas par das permi ó ajustar los recursos 
disponibles. 

 El 100% del presupuesto, en este caso, se ha orientado a reducir las brechas de género para el 
acceso y control de los recursos y a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, 
promoviendo las condiciones necesarias para la garan a de sus derechos entre TTOO y TTRR 
del municipio. 

Durante la ejecución del proyecto fue necesario hacer frente al incremento desproporcionado del 
costo de vida a causa de la inflación, que disparó los precios de los combus bles, la alimentación, de 
los materiales, suministros y bienes inventariables, así como a la variación en los pos de cambio 
euro-dólar que, durante casi todo el proyecto, resultó desfavorable con respecto a lo que se había 
planificado.  

La valoración de la planificación y ges ón presupuestaria para el logro de los obje vos planteados 
se evalúa, no obstante, como eficiente. Se ha contado con un presupuesto razonable pero contenido 
que, sin embargo, ha permi do generar grandes impactos, en parte, gracias a la estrategia de 
alianzas promovida por el equipo del proyecto. La relación costo- beneficio, resulta, en este sen do, 
muy posi va y las variaciones presupuestarias existentes se encuentran jus ficadas para el logro de 
los obje vos previstos. 

Si bien, no se contó con contrapar da económica o en especie de ins tuciones públicas, en la 
prác ca, esta se realizó por medio de la cesión de espacios, materiales y equipos (Casa de la Cultura, 
equipos de sonido o canopys para mercados, etc.). 

En relación con la ges ón temporal del proyecto 

La declaratoria del régimen de excepción justo al inicio del proyecto, la decisión de cambiar de 
comunidad de intervención debido a las condiciones de seguridad para el equipo y para las mujeres 
en las comunidades, la conformación de un nuevo grupo y eventos climatológicos extremos que 
obligaron a posponer algunas ac vidades, conllevaron a la necesidad de no ficar una prórroga de 2 
meses, con fecha de finalización el 14 de julio de 2023 y ampliando la intervención a 17 meses. La 
ampliación de este plazo se considera per nente y necesaria en un proyecto que par ó de la 
construcción del tejido organiza vo en las comunidades y con un amplio número de ac vidades 
planificadas. En este sen do, el plazo inicial de 15 meses del proyecto se valora desde la evaluación 
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como ajustado para la demanda que suponía la intervención. No obstante, el equipo del proyecto 
logró implementarlo de manera progresiva y ordenada, siguiendo una lógica temporal acorde con la 
lógica de la intervención. 

El cronograma presentado en el informe final permite observar que la mayoría de las ac vidades se 
desarrollaron en los empos planificados e, incluso, se pudieron desarrollar ac vidades que 
inicialmente no habían sido planteadas, a demanda de los y las tulares.  

En defini va, la flexibilidad que requirió el proyecto para adaptarse al nuevo contexto una vez 
iniciada la intervención, no afectó en gran medida a la ges ón temporal del mismo y, considerando 
las exigencias del proyecto en relación con el empo disponible, éste fue administrado de una 
manera altamente eficiente. 

En relación con el personal asignado y la distribución de roles y funciones 

El proyecto contó con tres personas técnicas asignadas y una de administración y logís ca de parte 
de la socia local AMT. Se contó con una figura de coordinación, una técnica a cargo de los procesos 
de fortalecimiento individual y colec vo de las mujeres en género y derechos humanos (R1) y otra 
técnica de inserción sociolaboral a cargo del componente de formación técnico vocacional y 
emprendimiento (R2) e incidencia con ins tuciones públicas (R3). Se trata de un equipo 
mul disciplinar con experiencia desde las dis ntas ramas de las ciencias sociales (psicología, trabajo 
social, ciencias jurídicas y administración). Desde la evaluación se considera que el personal asignado 
era suficiente para cubrir las demandas del proyecto y cuenta con las capacidades necesarias para 
ello. Aunque, en la prác ca, la limitación del empo para la implementación mencionado en el 
apartado anterior, requirió que las tres personas del equipo asumieran la ejecución directa del 
proyecto en campo, diluyéndose las tareas diferenciadas entre las técnicas de campo y la 
coordinación. Para todo ello, se contó con un acompañamiento estrecho de la técnica expatriada de 
FAD en El Salvador.  

También es importante señalar que, de parte de la socia local, se cons tuyó el equipo técnico de 
tres personas y administra vo en base a nuevas incorporaciones a AMT, por lo que, además de poner 
en marcha un proyecto que no habían formulado, debieron construir sus relaciones personales y 
profesionales y fortalecer su iden ficación con la en dad. Para contribuir a ello, se desarrolló, con 
apoyo de FAD, una jornada de comunicación aser va, lo que cons tuye una buena prác ca de la 
intervención. 

Por su parte, el rol de FAD en el proceso ha sido clave y muy ac vo durante la intervención, como 
figura cooperante facilitadora del relacionamiento con las ins tuciones públicas, ante la polí ca 
generalizada de cierre de espacios a las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, quienes 
han venido señalando las vulneraciones de derechos y menoscabo del sistema democrá co durante 
los úl mos años. 

En este sen do, se puede afirmar que las personas asignadas al proyecto lograron, no solo ejecutar 
las ac vidades planteadas, con apoyo de FAD, sino generar dinámicas estrechas entre ellas mismas 
y también con las mujeres. Todas las mujeres consultadas han manifestado la calidad no solo técnica 
del equipo, sino también humana. Esto ha cons tuido un elemento facilitador para el éxito de la 
intervención. 
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Además, para algunas de las ac vidades que requerían de una exper cia determinada se contó con 
el apoyo de consultorías (escuela de arte urbano), además de la contratación de personas cuidadoras 
para los hijos e hijas de las par cipantes, mientras que, en la mayoría de los casos, se promovió una 
estrategia de alianzas con ins tuciones públicas y privadas, como se ha mencionado, que se 
involucraron y facilitaron los procesos y contribuyeron a la eficiencia de los mismos. 

En relación con los mecanismos de ges ón, monitoreo y seguimiento implementados 

El mecanismo para la ges ón entre FAD y AMT se rige mediante el establecimiento de un convenio 
donde se acuerdan las responsabilidades de cada una de las en dades y lo plazos de entrega de los 
productos. 

Para el seguimiento del proyecto y, con el fin de fortalecer al equipo recién incorporado, se 
estableció, desde el inicio, una dinámica de reuniones quincenales entre FAD y AMT para 
seguimiento de la planificación que se iba elaborando mensualmente, así como la elaboración de 
informes trimestrales técnicos y financieros que, si bien no son exigidos por la en dad financiadora 
y pueden suponer un esfuerzo extra para los equipos, permiten generar una cultura de monitoreo y 
rendición de cuentas en el equipo de la socia local, al empo que se iba generando una reflexión 
sobre los procesos y cómo estos debían llevarse a cabo. Este mecanismo facilitó la toma de 
decisiones acertadas en un proyecto que, a priori, dejaba algunos componentes abiertos.  

La elaboración de informes técnicos y organización de medios de verificación fueron realizados con 
lineamientos y apoyo del personal expatriado. Además, para el seguimiento financiero las personas 
encargadas de FAD y AMT, mantuvieron comunicación directa, también con el fin de resolver 
cues ones sobre el cumplimiento de la norma va, la cual pudo ser socializada en una reunión al 
inicio del proyecto con apoyo del administrador de FAD, así como los acuerdos de coordinación entre 
ambas ins tuciones. 

Por su parte, AMT estableció una vía de comunicación entre el equipo técnico y la Junta Direc va a 
través de la dirección ejecu va de la en dad quien, en la medida de lo posible, se incorporaba a las 
reuniones. Esto se hizo mediante la presentación a la dirección ejecu va de los informes para que 
ésta pudiera trasladar los avances a la Junta Direc va. De igual manera, en dis ntas ac vidades del 
proyecto se fueron haciendo devoluciones de avances a las mujeres.  

Tanto el equipo de FAD como de AMT valoran las relaciones establecidas y la comunicación como 
muy fluidas, manteniendo un contacto permanente en un grupo de WhatsApp. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se considera que el proyecto, en términos de 
ges ón financiera, temporal y técnica, ha presentado un nivel de eficiencia alto. 

 

7.4. EFICACIA 
 

El análisis de la eficacia del proyecto se basa en la medida en que la intervención logró los obje vos 
y resultados planteados, por medio de la ejecución de las ac vidades, e incluyendo la valoración del 
cumplimiento de los indicadores obje vamente verificables establecidos para la medición de las 
metas. 
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En base a esta definición, se llevó a cabo una verificación de las fuentes presentadas que respaldan 
el cumplimiento de las metas y se realiza una valoración de los puntos fuertes y débiles de sus 
componentes y cómo éstos han conducido a la consecución del obje vo específico. 

 

OE: Promover la garan a del derecho a una vida libre de violencias y acciones de fortalecimiento de 
capacidades y oportunidades de emprendimiento, en mujeres de Santa Tecla, quienes han visto agravada 
su estabilidad psicológica, social y económica por el COVID 
INDICADORES VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
OE.I1. Presentada una 
agenda ciudadana de 
propuestas para el 
fortalecimiento de la 
autonomía socioeconómica 
de las mujeres, la 
prevención de las violencias 
y el fomento de la igualdad 
y desarrollo sustentable en 
el marco de cumplimiento 
de polí cas 

Se ha elaborado y presentado una agenda de 
mujeres emprendedoras del municipio de Santa 
Tecla para la demanda del cumplimiento de sus 
derechos y presentada ante instancias municipales 
como la Casa de la Mujer Tecleña y el CAMST. 

100% 
 
ALTO 

OE.I2. Al menos 40 mujeres 
(20 jóvenes y 20 adultas) 
reciben formación en 
competencias socio 
laborales y/o emprenden 
acciones relacionadas con 
su desarrollo 
socioeconómico y ejercicio 
de sus derechos, reduciendo 
las brechas digitales de 
género. 

76 mujeres han recibido becas de formación, 20 
mujeres han desarrollado sus planes de negocio, 
21 han desarrollado competencias tecnológicas y 
32 han recibido capital semilla para el impulso o 
puesta en marcha de sus emprendimientos, la 
reducción de la brecha tecnológica y el ejercicio de 
sus derechos 

190% 
 
MUY ALTO 

OE.I3. En funcionamiento 
una plataforma Municipal 
para el desarrollo virtual de 
cursos técnicos, bolsa de 
empleo, divulgación y 
socialización del trabajo, 
desde un enfoque de 
género. 

Se cuenta con una plataforma virtual lista para 
comenzar el desarrollo de cursos técnicos, sin 
embargo, a la fecha de la evaluación no se pudo 
constatar que esta se encontrara en 
funcionamiento, ni el desarrollo o uso de una bolsa 
de empleo, ya que ambos elementos que se 
escapan a la intervención directa del proyecto. 

75% 
 
MEDIO 

 

 

R1. Mujeres jóvenes y adultas organizadas (TTDD), empoderadas en sus capacidades de vocería de 
derechos, habilidades técnicas y de interlocución con TTRR y TTOO para la promoción, exigencia y 
contraloría de derechos, la equidad e igualdad de género. 
INDICADORES VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
R1.I1. Al Menos 60 mujeres 
de 4 estructuras 
organiza vas fortalecen sus 

Las FFVV presentadas dan cuenta del desarrollo de 
procesos forma vos para el fortalecimiento de los 
conocimientos y capacidades de las mujeres en las 

166%  
 
MUY ALTO 
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conocimientos en derechos 
humanos, cultura de paz, 
género, brechas de 
desigualdad, haciendo 
vocería y contraloría de la 
ejecución de acciones de 
TTRR y TTOO. 

temá cas de género, DDHH y liderazgo, en las 4 
comunidades de intervención del proyecto. Para 
ello, se contó con el apoyo de ins tuciones como la 
PDDH o POLITUR que facilitaron algunos de los 
procesos sobre prevención de violencia en el 
Progreso y con los grupos de Quetzaltepec y Nuevo 
Amanecer. También se contó con el apoyo de 
Glasswing y la Universidad Evangélica, que 
impar eron procesos de atención integral al 
trauma y fortalecimiento de la autoes ma, 
autoconocimiento y crecimiento personal. Se han 
realizado también acciones de arte urbano para el 
fortalecimiento de las capacidades de vocería que 
han culminado con acciones de incidencia para la 
demanda de los derechos de las mujeres en 
espacios públicos, así como Foros (“Las mujeres 
toman la palabra”) contando con la par cipación 
de TTOO y 11 jóvenes de Pajales par ciparon en 
jornadas con el INJUVE para la actualización de la 
Ley de Juventud, en las que pudieron posicionar 
sus demandas. 
 

 
 

R1.I2. Al finalizar el 
proyecto, al menos 20 de las 
30 mujeres par cipantes del 
proceso de elaboración de 
Planes de Vida, incluyen 
acciones para el 
fortalecimiento de su 
autonomía y ejercicio de 
derechos desde un enfoque 
inclusivo y de equidad. 

Las FFVV relacionadas muestran que un total de 31 
mujeres jóvenes y adultas de las cuatro zonas de 
intervención del proyecto par ciparon en 4 
jornadas para la elaboración de sus planes de vida, 
fortaleciendo conocimientos sobre Autoes ma e 
Iden dad, Autodiagnós co, Derechos Humanos y 
Estrategia 
Personal orientado hacia su autonomía y ejercicio 
de sus derechos. De ellas, un total de 29 
concluyeron el proceso de elaboración de los 
mismos. 

145% 
 
MUY ALTO 

R1.I3. 200 mujeres, realizan 
y par cipan en ac vidades 
de promoción y defensa en 
el contexto comunitario y/o 
municipal, dirigidas a 
mejorar la convivencia, 
promover la equidad de 
género, el cuidado del 
medio ambiente y fomentar 
la par cipación. 

A través de las consultas realizadas en el marco de 
la evaluación y las FFVV se ha podido constatar la 
realización de al menos 5 ac vidades y acciones 
afirma vas (pasacalles, marchas, par cipación en 
foros y talleres con TTOO, etc.) relacionadas con la 
promoción de los derechos y la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres, en las que par ciparon 
también mujeres y niñas parte de la Escuela de 
Arte Urbano impulsada desde el proyecto. Estas 
desarrollaron ac vidades ar s cas como batucada, 
teatro, teres, entre otros, que cons tuyeron una 
herramienta valiosa para las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres para el reconocimiento, 
demanda y defensa de sus derechos. Par ciparon 
un total de 222 mujeres y 24 hombres. 

111% 
 
MUY ALTO 

 

El nivel de cumplimiento del R1 ha alcanzado y sobrepasado las metas establecidas en los 
indicadores ampliamente, especialmente en relación con la par cipación de las mujeres. Además, a 
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través de las consultas realizadas en el marco de la evaluación se iden fica que las mujeres 
reconocen sus derechos y los pos de violencia que las acechan, así como la ruta de denuncia y las 
ins tuciones a las que acudir. Valoran muy posi vamente los talleres facilitados para trabajar el 
fortalecimiento de su autoes ma, la posibilidad de elaborar sobre sus planes de vida y reconocen la 
importancia del arte como herramienta para reflexionar sobre las violencias contra las mujeres y 
como herramienta de sensibilización, así como de la apertura de espacios para posicionar sus 
demandas ante otros TTRR y TTOO, tal y como se promovió desde el proyecto. Hacen énfasis en la 
necesidad de con nuar fortaleciendo sus capacidades de vocería para la incidencia y la contraloría. 
El nivel de eficacia de este resultado se considera ALTO. 

 

R2. Mejoradas las capacidades técnicas produc vas, tecnológicas y de emprendimiento de mujeres 
jóvenes y adultas organizadas (TTDD) del municipio de Santa Tecla, para su desarrollo, desde un enfoque 
de género y sostenibilidad ambiental. 
INDICADORES VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
R2.I1. Finalizado el 
primer semestre del 
proyecto, 30 mujeres 
jóvenes organizadas y de 
forma individual 
par cipan en un proceso 
de formación en 
habilidades para la vida y 
economía circular en 
coordinación con el 
Centro Municipal 
Empresarial Juvenil. 

Las FFVV presentadas dan cuenta del desarrollo 
de procesos forma vos en habilidades para la 
vida y liderazgo y modelos de negocios bajo la 
metodología CANVAS, ya que se consideró 
prioritario fortalecer los emprendimientos antes 
de incorporar el enfoque de economía circular. 
Los procesos de habilidades para la vida se 
desarrollaron en 1 sesión por cada comunidad, 
con una par cipación total de 76 mujeres. 
Mientras que en el proceso realizado por la UTLA 
sobre modelos de negocio par ciparon un total 
de 20 mujeres emprendedoras que elaboraron 
sus planes de negocios.  
 

253% 
 
MUY ALTO 
 
 
 

R2.I2. 50 mujeres (30 
jóvenes y 20 adultas) en 
alta vulnerabilidad 
socioeconómica acceden 
a becas de formación 
técnica, capital semilla y 
prác cas laborales en 
coordinación de la Red 
de Emprendimientos 
Alcaldía Municipal y 
empresa privada. 

En alianza con diferentes ins tuciones (CFL, 
UTLA, ITCA-FEPADE, INSAFORP, Centro Merced 
para Crecer) 76 mujeres recibieron becas de 
formación técnica en un total de 14 temá cas 
entre ellas: frutos del mar, cocina caribeña, pizza 
artesanal, galletas y pasteles, postres para 
banquetes, comida mexicana, asiá ca, pastas, 
repostería de masa ba da, diseño tex l con 
ECOPRINT, diseño de modas, esculpido y diseño 
de uñas, informá ca y electricidad. 
Además, se fortaleció con capital semilla a 32 
mujeres, 12 más de las 20 previstas inicialmente. 
Sin embargo, no se pudieron llevar a cabo 
prác cas laborales ya que: en primer lugar, las 
mujeres prefirieron enfocarse hacia el 
emprendimiento y, en segundo lugar, no se 
lograron ges onar prác cas en empresas 
respetuosas de los derechos laborales de las 
mujeres. 
 

152% 
 
MUY ALTO 
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R2.I3. Al menos 15 
mujeres formadas en el 
marco del proyecto se 
integran en la red de 
emprendimiento para 
lograr un mayor impacto 
en la comercialización de 
sus productos 

Quince mujeres de las comunidades par cipantes 
se han incorporado a la Red Unión de Mujeres, 
coopera va de mujeres emprendedoras que 
facilita crédito a bajo interés, formación y 
ges ona espacios de comercialización en el 
AMSS. 

100% 
 
ALTO 

 

El nivel de cumplimiento del resultado 2 es alto, en la medida en que se logró formar a las mujeres 
adultas y jóvenes de las 4 comunidades en habilidades transversales, planes de negocio y una 
variedad de cursos vocacionales, así como otros de competencias generales como informá ca e 
inglés. Además, pudieron desarrollar o poner en marcha sus emprendimientos con la dotación de 
capital semilla, par ciparon en espacios de comercialización y han accedido a redes de 
emprendimiento en el AMSS, que les permi rá con nuar desarrollando sus capacidades. Destacan 
de este componente, al igual que en el R1, la amplia red de alianzas generadas, para garan zar que 
las mujeres pudieran acceder a espacios forma vos que se adaptaran a sus intereses y necesidades 
y con los que se sin eran mo vadas, al empo que han tenido oportunidad de comercializar sus 
productos y desarrollar competencias de venta en tres ferias de emprendimiento o mercados de 
proximidad del municipio. 

R3. Fortalecidas las capacidades y herramientas de TTRR y de TTOO para promover el ejercicio de 
derechos desde las demandas de las mujeres y disponer de las condiciones municipales para su desarrollo 
psicosocial y de emprendimiento. 
INDICADORES VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
R3.I1. Finalizado el 
primer año del proyecto, 
diseñada una Plataforma 
Municipal para el 
Desarrollo virtual de 
cursos técnicos, 
funcionamiento de una 
bolsa de empleo, 
divulgación y 
socialización del trabajo, 
desde un enfoque de 
género e inclusión. 

Al finalizar el proyecto, la AMST cuenta con  una 
plataforma municipal virtual orientada al 
desarrollo de cursos técnicos para su población. 
La AMST se ha comprome do a realizar el 
lanzamiento de la plataforma en cuanto se 
cuente con presupuesto para el diseño de los 
cursos virtuales que se facilitarían desde este 
espacio, así como para su mantenimiento. A la 
fecha de la evaluación no se pudo constatar que 
esta se encontrara en funcionamiento como 
plataforma forma va, pero sí como directorio de 
personas emprendedoras. 
Desde el proyecto no se contempló, sin embargo, 
la realización de esfuerzos para la creación o 
fortalecimiento de una bolsa de empleo, pero el 
CFL cuenta con una bolsa con ofertas de 
empresas del AMSS y realizan intermediación 
laboral, adaptando los cursos a la demanda de las 
empresas. 

75% 
 
MEDIO 

R3.I2. Finalizado el 
proyecto, 20 TTOO del 
personal municipal 
mejoran sus 
conocimientos en 

Al finalizar el proyecto, 141 agentes del CAMST 
han par cipado en un proceso forma vo en 
derechos humanos, género y cultura de paz en 
turnos adaptados a sus necesidades e impar do 
a cargo de la ODAC UNIMUJER, división de la PNC 

705%  
 
MUY ALTO 
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derechos Humanos, 
Género, Cultura de Paz, 
inclusión y diversidades, 
en el marco de las 
brechas de género y el 
enfoque 
intergeneracional 

que brinda atención especializada a las mujeres 
en situación de violencia. Así como en un taller 
psicosocial facilitado por la Universidad 
Evangélica, que puso a disposición de los y las 
agentes sus servicios de atención a la salud 
mental. 

R3.I3. Finalizado el 
proyecto, al menos 40 
TTRR acompañan 
acciones afirma vas en 
las comunidades para la 
prevención de las 
violencias basadas en 
género con enfoque de 
derechos e igualdad, 
abordando las 
necesidades para mi gar 
el impacto del COVID19. 

Se ha verificado la realización, a lo largo del 
proyecto, de acciones afirma vas para la equidad 
de género y la prevención de las violencias, entre 
ellas: 

- Lanzamiento del proyecto el 8M para 
ar cular esfuerzos entre TTRR (9 
par cipantes) y TTOO (14 par cipantes) en 
el ámbito municipal. 

- Presentación del estudio socioeconómico: 
12 TTRR, 9 TTOO 

- Intercambio de experiencias de mujeres: 9 
TTRR 

- Foro Medioambiente: 7 TTRR y 1 TTOO 
En total 60 TTRR y TTOO han par cipado en 
acciones afirma vas 

150% 
 
MUY ALTO 

 

El componente ha abonado al fortalecimiento de las capacidades ins tucionales de la AMST por 
medio de la  adquisición de competencias de su personal, con el fin de favorecer la garan a de los 
derechos de la población tecleña y, especialmente, de las mujeres. La realización de espacios de 
intercambio de experiencias y de posicionamiento de su agenda, ha permi do, a su vez, fortalecer 
capacidad de incidencia y generación de aprendizajes. El nivel de cumplimiento del R3 es ALTO. 

A con nuación se sinte zan las principales fortalezas y buenas prác cas y áreas de mejora de la 
intervención, considerando los factores externos que influyeron en el desarrollo de la misma: 

FORTALEZAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA 
INTERVENCIÓN 

DIFICULTADES Y FACTORES CONTEXTUALES QUE 
INCIDIERON EN LA INTERVENCIÓN 

La realidad cambiante en el contexto social, 
económico y polí co en el momento de la puesta en 
marcha del proyecto puso en evidencia la necesidad 
de realizar un nuevo diagnós co a nivel comunitario, 
iden ficando a las mujeres par cipantes, quienes 
después de la pandemia se habían desar culado, y 
sus intereses, así como la construcción de las 
metodologías más apropiadas para el desarrollo de 
la intervención y los procesos que debían ser 
llevados a cabo. La flexibilidad del equipo técnico 
para adecuar las ac vidades a las nuevas 
condiciones encontradas resultó clave para el logro 
de los resultados previstos. 
 
El proyecto, a través de sus procesos y, aunque no lo 
contemplaba entre sus metas, ha fomentado la 
conformación de redes de apoyo entre las mujeres, 

La situación de violencia en la comunidad de El 
Triunfo a causa del accionar de las pandillas supuso 
que el equipo del proyecto tomara la decisión de 
interrumpir el trabajo en esta comunidad. Como 
resultado de ello, se iden ficó un nuevo grupo de 
mujeres en la zona periurbana del municipio que 
resultó mostrar un alto nivel de apropiación con el 
mismo (Nuevo Amanecer), involucrándose 
ac vamente en todas las ac vidades propuestas. 
 
En este sen do, el nivel organiza vo encontrado en 
las comunidades fue más bajo de lo esperado, por lo 
que resultó necesario inver r mayores esfuerzos de 
los previstos en el fortalecimiento de las 
capacidades individuales y colec vas de las mujeres 
para el reconocimiento de sus derechos. 
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incluso entre mujeres de dis ntas zonas del 
municipio, quienes, al momento de la evaluación, 
manifestaban encontrarse todavía organizadas. 
 
El proyecto se ha desarrollado bajo un enfoque 
intergeneracional, permi endo intercambios de 
aprendizaje entre adolescentes, mujeres jóvenes y 
adultas en todas las ac vidades en general y en la 
Escuela de Arte Urbano en par cular. En este caso, 
las personas consultadas destacan como un aspecto 
enriquecedor haber tenido la oportunidad de 
par cipar en los talleres en familia, con madres, 
abuelas o hermanas.  
 
De la misma manera, el uso del teatro y danza como 
herramienta de transformación social ha sido se ha 
demostrado como clave para la apropiación, 
fortalecimiento de capacidades de vocería y 
transformación de la vida de las niñas y mujeres 
jóvenes especialmente, pero también para las 
mujeres adultas. 
 
El involucramiento y par cipación de diferentes 
ins tuciones TTRR y TTOO en el desarrollo de las 
ac vidades previstas, ha permi do incorporar a la 
intervención dis ntas metodologías y enfoques, 
generando una mayor riqueza en el aporte del 
mismo. Es decir, el equipo del proyecto mostró una 
gran capacidad para iden ficar a actores 
estratégicos en el municipio que podían aportar un 
valor añadido y promover la sostenibilidad de las 
acciones implementadas. 
 
Las alianzas generadas permi eron mantener una 
oferta forma va variada para las mujeres y adaptada 
a sus intereses y necesidades. Es decir, la 
iden ficación de los procesos forma vos a 
implementar se hizo bajo demanda de las mujeres y 
no a propuesta del proyecto.  
 
Se han incorporado, además, formaciones 
innovadoras, como diseño artesanal o un curso de 
formación para mujeres electricistas, profesión que 
tradicionalmente desempeñada por hombres. El 
grupo par cipante cons tuyó una empresa que 
actualmente se encuentra desarrollando proyectos 
en dis ntas zonas del país. 
 
El proyecto ha permi do, mediante una estrategia 
integral que abarca desde la formación técnico 
vocacional y la entrega de capital semilla, a la 
promoción de espacios de comercialización para las 
mujeres, que estas cuenten con nuevas capacidades 

Los emprendimientos de las mujeres, al inicio del 
proyecto, se encontraban en fase de creación, o aún 
como idea de negocio, y se consideró que no se 
contaba con la base necesaria para la incorporación 
del enfoque de economía circular, por lo que las 
ac vidades relacionadas se reorientaron para dar 
respuesta a la situación real de los emprendimientos 
y a las demandas de las mujeres par cipantes. La 
incorporación del enfoque medioambiental de una 
manera más decisiva debe considerarse a futuro. 
 
La Alcaldía no ene ac vo un servicio de pasan as y, 
a pesar de las ges ones realizadas con empresas por 
el equipo del proyecto, las condiciones no 
permi eron que las mujeres se incorporaran a 
empresas con la garan a de que sus derechos 
laborales fueran respetados. Además, se iden ficó 
que las mujeres preferían centrar sus esfuerzos de 
generación de ingresos en emprendimientos que 
pudieran ser desarrollados en sus comunidades para 
compa bilizarlos con otras tareas, debido a sus 
múl ples ocupaciones. 
 
Exis eron condicionantes ajenos al proyecto que 
ralen zaron la puesta en marcha de la Plataforma 
Municipal de formación técnica y a la finalización del 
proyecto, si bien esta se encontraba desarrollada, 
todavía no había tenido lugar su lanzamiento con 
oferta forma va de parte de la Unidad de 
Innovación de la municipalidad. Por este mo vo, y 
aunque no era una meta del proyecto lograr su 
puesta en funcionamiento, no se han podido 
verificar los efectos de esta ac vidad. 
 
Al momento de las vistas de campo, algunas de las 
mujeres consultadas manifestaron no tener su 
emprendimiento en marcha debido a dis ntos 
factores: dos mujeres (una de Pajales y una del 
Progreso) manifestaron que sus emprendimientos 
de pizzería no se encontraban en funcionamiento 
por no contar con recursos propios para la compra 
de otros materiales e insumos necesarios, mientras 
que una mujer de Pajales expresó que el horno 
entregado sufrió desperfectos. Conviene dar 
seguimiento a los emprendimientos que recibieron 
capital semilla con el fin de iden ficar dificultades o 
áreas de oportunidad. 
 
De igual forma, se ha iden ficado que el nivel de 
constancia en el mantenimiento de algunos de los 
emprendimientos es variable en función de las 
necesidades o disponibilidad de las mujeres, lo que 
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para la generación de ingresos, promoviendo su 
empoderamiento y su autonomía económica. 
 
En los talleres relacionados con derechos y género 
se considera adecuado el uso de metodologías de 
educación popular, dada la diversidad de niveles 
educa vos de las mujeres. Esto facilitó la 
apropiación de las temá cas abordadas. 
 
Se realizaron foros y conversatorios donde se contó 
con la par cipación de TTOO, TTRR y TTDD, como el 
foro “Las mujeres toman la palabra”. En el 
intercambio de experiencias con mujeres 
emprendedoras de otros sectores se incorporó el 
componente medioambiental a través de la 
par cipación de Recicla 503, empresa de reciclaje de 
referencia, entre otros TTRR y TTOO. Estas 
ac vidades se cons tuyeron como espacios de 
enriquecimiento personal a través del intercambio y 
el aprendizaje y son ú les para tejer y fortalecer 
alianzas y para dar a conocer los avances del 
proyecto. 
 
Iden ficar y promover el involucramiento desde el 
proyecto del CAMST en procesos forma vos y otras 
ac vidades de incidencia sobre la agenda de las 
mujeres se considera una buena prác ca, al ser 
iden ficada esta ins tución como una de las 
principales en dades que vulneran los derechos de 
las mujeres en el municipio. El alto nivel de 
compromiso y apropiación de la Dirección de la 
ins tución con el proceso ha cons tuido uno de los 
principales factores de éxito de la ac vidad. Los y las 
agentes también valoran muy posi vamente el 
hecho de que el taller fuera facilitado por la PNC-
ODAC UNIMUJER, a quien reconocen como una 
autoridad, además de contar con metodologías 
adaptadas. De igual forma, expresaron un alto nivel 
de sa sfacción con los talleres de fortalecimiento de 
la autoes ma. 
 
La par cipación de la PDDH, facilitando charlas y 
asesoría en las comunidades, ha sido relevante en 
un contexto de régimen de excepción a nivel 
nacional, en el que muchos familiares y personas 
cercanas de las mujeres han sido detenidas y 
encarceladas sin un proceso judicial justo, con las 
afectaciones emocionales que ha tenido sobre ellas, 
así como implicaciones jurídicas, entre otras. 
 
Las mujeres consultadas muestran claridad sobre 
cómo acceder a la ruta de denuncia ante casos de 
violencia. 

limita el establecimiento de metas para su 
con nuidad y crecimiento. 
 
El actual contexto polí co ha derivado en un cierre 
de espacios para la ar culación entre organizaciones 
de la sociedad civil e ins tuciones públicas 
vinculadas al par do gobernante. La facilitación de 
la OPAMSS fue clave para que FAD y AMT pudieran 
generar vinculaciones con la AMST y, por tanto, para 
el éxito de la intervención.  
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El cuido de hijos e hijas de las mujeres par cipantes 
en los procesos fue considerado por el proyecto 
como un elemento clave para garan zar y facilitar la 
par cipación de las mujeres en las dis ntas 
ac vidades y muy bien valorado por ellas en las 
consultas realizadas. 
 

 

En defini va, se considera que el proyecto ha tenido un nivel general de eficacia alto, con estrategias 
de implementación acertadas que han permi do el logro de las metas y obje vo establecidos, dando 
respuesta  a una de las principales demandas de las mujeres en el contexto post pandemia, quienes 
han mostrado un buen nivel general de sa sfacción con el desarrollo de las ac vidades. Existen, sin 
embargo, algunas estrategias en las que se debe profundizar, relacionadas, principalmente, con el 
diagnós co de las potencialidades de los emprendimientos en algunas zonas de intervención y sus 
perspec vas de éxito, ya que al momento de la evaluación se iden ficaron emprendimientos que, 
aunque no son la mayoría, no se habían logrado poner en marcha o que, si lo habían hecho en algún 
momento, ya no se encontraban ac vos. 

Las ac vidades planteadas en el diseño pudieron ser implementadas en buena medida tal y como 
se plantearon, salvo algunas que fueron adaptadas en función de las necesidades que demandaba 
la situación encontrada a la fecha de su ejecución. Los factores de riesgo que pudieron afectar en un 
momento dado a la intervención, fueron superados. Se iden fican, no obstante, oportunidades de 
mejora en la formulación de algunos indicadores a nivel de obje vo específico, que resultan 
repe vos con los indicadores de procesos planteados a nivel de resultados y no necesariamente 
dan cuenta del avance en su cumplimiento por sí solos, así como de ciertas FFVV, que no reflejan 
con claridad el cumplimiento de la meta asociada. 

 

7.5. IMPACTOS 
 

El impacto mide el grado de contribución del proyecto al logro del obje vo general, en este caso, 
“contribuir a mi gar las consecuencias socioeconómicas del COVID 19, fortaleciendo la autonomía y 
el ejercicio pleno del Derecho a una Vida Libre de Violencias, de mujeres jóvenes y adultas, del 
municipio de Santa Tecla.” 

La contribución del proyecto al avance en el cumplimiento del obje vo general se puede afirmar que 
ha sido posi va, ya que las consultas realizadas han permi do constatar los siguientes logros: 

En primer lugar, las mujeres de las cuatro comunidades reconocen sus derechos y las violencias que 
sufren, han mejorado su autoes ma, así como otras habilidades como la empa a o la sororidad. De 
igual manera, han fortalecido su capacidad de vocería e incidencia mediante el desarrollo de 
herramientas ar s cas para la transformación social. 
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“Nosotras hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a valorarnos como mujeres, a saber cómo responder o 
a defendernos cuando nos agreden, porque nos enseñaron que hay muchos pos de agresión. A pesar de mis 
años, yo aprendí cosas que no conocía.” Mujer de la colonia El Progreso. 

“En lo personal, la organización ha reconstruido mi vida y mi hogar y eso es todo para mí, cuando yo comencé 
no me había dado el valor a mí misma y a lo que yo tenía. Y aquí vengo y me encuentro con una familia.” Mujer 
del Grupo Nuevo Amanecer 

“Yo jamás había oído de autoes ma, de la violencia y  de esos traumas. Todo eso que recibí allí me dio tristeza 
que no lo recibí cuando yo empecé mi vida matrimonial y con mis hijos, porque uno desde que se casa comienza 
el trauma y la violencia, yo no salía de la casa por el qué dirán. Pero nunca es tarde para comenzar y me ayudó 
un montón para estar en trato con mis hijos y con los demás y a valorarme como mujer. Porque en mis 30 años 
de trabajo, jamás tuve empo para mí, entonces me ha ayudado a valorarme, a quererme, a reforzar mi 
autoes ma... y yo recibí todos estos cursos y hoy ya me quiero, ya salgo, ya no me voy a perder nada más...” 
Mujer de la Colonia Quetzaltepec 

También se ha contribuido al fortalecimiento de las estructuras organiza vas y, especialmente, de 
las redes de apoyo entre las mujeres, que han resultado esenciales para la cohesión de los grupos, 
el soporte emocional y para su bienestar general, incluida su salud emocional. El componente de 
salud mental, se ha transversalizado a todo el proyecto, a través de dis ntos esfuerzos. Esto resulta 
clave en un contexto post pandemia y de régimen de excepción, con serias afectaciones a la salud 
psicoemocional de las mujeres. 

“En este grupo hemos aprendido a conocernos, a tenernos aprecio y andamos bien pegadas todas. Tenemos 
un grupo donde hablamos, nos escribimos, todo eso nos ha ayudado mucho. Además yo me incorporé a la 
nueva Adesco. Antes venían ins tuciones que ofrecían proyectos, pero nunca los llevaban a cabo porque no 
había Adesco, no había direc va de mujeres, no había quien se hiciera responsable de esos proyectos. En 
cambio, ahora, tenemos una direc va de mujeres y llevamos en conjunto el trabajo con la Adesco.” Lideresa 
de Colonia El Progreso. 

“Las reuniones a las que fuimos fueron muy importantes para aprender a convivir. Además, yo estaba pasando 
por un momento di cil y eso me ayudó. Recién había fallecido mi esposo y hubo una palabra ahí que me ayudó 
para empezar a sanar. La palabra que yo aprendí y puse en prác ca es Resiliencia.” Mujer de Colonia El 
Progreso. 

“Lo más hermoso que yo he tenido acá son las nuevas amistades que he hecho, un compañerismo tan bonito 
que una se siente bien. Cuando se comprende que las  mujeres tenemos que echarnos el hombro, no ser 
egoístas y cuando hay un proyecto invitar a otra, nos beneficiamos todas” Mujer de Grupo Nuevo Amanecer. 

Además, las mujeres han desarrollado habilidades para emprender y generar las condiciones para 
para el fortalecimiento de su autonomía económica, por medio de formación vocacional, el uso de 
nuevas tecnologías, capacidades de ges ón empresarial y de generación de canales cortos de 
comercialización. 

“Y con lo que respecta a la formación que nos han dado, pues a cada una de nosotras nos ha fortalecido. Todas 
tenemos un teléfono, pero no sabemos las funciones y, a veces, cuando queríamos algo, nos tocaba pedirle a 
alguien que sepa más que nos lo haga. Ahora ya no, cuando estuvimos en la UTLA aprendimos mucho. Ya 
podemos entrar a Canvas y hacer nuestro propio diseño, si vamos a hacer s cker, si vamos a hacer tarjetas de 
presentación, brochure, cualquier cosa, nosotras ya no pedimos ayuda, sino que nosotras mismas lo diseñamos 
y lo hacemos. Lo mismo con la informá ca. Yo estuve en la escuela, pero nunca tuve la oportunidad de estar 
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frente a un monitor o un teclado, de obviamente acceder a Word. Ha sido una oportunidad y muchas de 
nosotras nos hemos quedado con el deseo de aprender más.” Mujer de Grupo Nuevo Amanecer. 

“Nos enseñaron que desde que usted compra, a cuanto lo compra, el precio que le va a dar, a definir los costos. 
Nos enseñaron también a organizarnos, porque hay mucho que se nos va en lo que llaman gasto de hormigas, 
que usted compra una soda, un churro y todo eso, nos enseñaron a organizarnos en ese aspecto. Cuando una 
es una emprendedora muy pequeña, la verdad es que no sabe cómo organizarse, a llevar un balance de 
entrada, de salida. En mi caso, que tengo dos negocios, yo aprendí a separar los gastos de la casa, a no 
quedarse sin el capital para seguir trabajando. Cuando una vende $100 y todo se lo va a gastar, cuando ya le 
toca inver r otra vez, no ene dinero. También aprendimos a ponernos un sueldo, porque nosotras no 
sabíamos que teníamos ese valor, por muy poquito que sea, pero usted ene que apartarlo, porque ese es su 
sueldo, y a mí me ha ayudado mucho para poder administrar mi negocio. Ahora yo le estoy enseñando a mi 
esposo, todo eso hemos aprendido, a valorar nuestro trabajo, nuestro empo, y el gran esfuerzo.” Mujer de 
colonia Quetzaltepec. 

“Con respecto de las ferias que tuvimos en el parque San Mar n yo estuve en la primera feria. A mí me abrió 
la mente y la mente de mi hija. Nosotras ese día habíamos llevado tan poquita cosa y a mediodía no traíamos 
nada de regreso. Entonces mi hija me dice: mamá, todo lo que ganamos lo reinver mos. Ahora mi hija ene 
ganas de comerse al mundo. No solo nos ha beneficiado a nosotras sino también a nuestras familias. A mí en 
lo personal me ha servido de muchísimo” Mujer de Grupo Nuevo Amanecer 

Por otra parte, se ha contribuido a la ruptura de estereo pos y brechas de género en el ámbito 
educa vo, laboral y económico, como es el caso de las mujeres formadas como electricistas a las 
que se entregó capital semilla, quienes se han conformado colec vamente como empresa. También 
a través de la superación de las barreras digitales de las mujeres, especialmente las adultas, con el 
valor añadido de obtener un diploma expedido por una universidad. 

“Nosotras fuimos a recibir el curso de electricidad, ahora somos las mujeres electricistas de acá de la zona que 
hemos puesto en alto nuestro trabajo, porque hemos roto estereo pos, nos arriesgamos y tenemos nuestro 
negocio. También fuimos acreedoras de capital semilla. Lloramos en agradecimiento cuando lo recibimos, 
porque la verdad nunca habíamos recibido nada. Ahora seguimos creciendo con el proyecto porque entre 4 
mujeres que par cipamos hemos creado una empresa y ésta ya está formalizada, inscrita en el Ministerio de 
Hacienda” Mujer de la Colonia Quetzaltepec. 

En relación con los TTOO locales, estos se encuentran ahora más sensibilizados en materia de 
género y respeto a los derechos humanos y cuentan con recursos para cuidar su salud mental. Las 
personas del CAMST consultadas, manifiestan que la formación recibida les ha ayudado a nivel 
personal e ins tucional. 

“(La formación)casi se conver a en convivio, la metodología de los dos procesos fue buenísima, la organización 
también. Estos espacios sirven para integrar a las personas que forman parte de la ins tución y promueve la 
cercanía entre los dis ntos mandos. Además, estas capacitaciones no solo benefician al CAMST, sino a la 
alcaldía, porque nosotros somos imagen de la alcaldía y el primer contacto con el ciudadano en el espacio 
público”. Personal del CAMST 

De igual forma, se ha contribuido a acercar servicios públicos y oportunidades a territorios que 
habitualmente no enen acceso a estos por encontrarse aislados de la zona urbana. Las mujeres de 
áreas remotas del municipio han podido acceder, a través del proyecto, al disfrute de servicios 
brindados por la municipalidad como la Casa de la Cultura o el Centro de Formación laboral, al 
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empo que ins tuciones del Estado, como la PDDH o la PNC, han podido desempeñar su mandato 
en estas comunidades con apoyo del proyecto. 

En este sen do, se han dejado sentadas las bases para el trabajo ar culado con TTOO a nivel 
municipal, en un contexto polí co adverso para las organizaciones de la sociedad civil, así como con 
otras en dades TTRR, en la medida en que se ha promovido una red de alianzas que permiten 
con nuar fortaleciendo a las mujeres desde diferentes perspec vas. Fruto de esta ar culación, la 
AMST ha resultado fortalecida también, al disponer de nuevos recursos como la plataforma 
educa va para la oferta de cursos en línea para la población. Además, las relaciones entre FAD y 
AMT y la Alcaldía han adquirido solidez a par r del reconocimiento del trabajo de las primeras en el 
municipio de parte de los actores ins tucionales, derivando en una apertura y acuerdos para el 
nuevo proyecto que se está iniciando con financiamiento de la Generalitat Valenciana. 

“Nos han invitado varias veces a eventos, a escuchar casos de éxito, a ir a exponer el centro de 
formación laboral, nos dieron ese espacio, la verdad estamos bien agradecidos con FAD porque en el 
centro de formación laboral tenemos varios programas y muchas veces el propio tecleño no los 
conoce. Esa vez nos dieron el espacio para dar a conocer todos los programas que nosotros tenemos 
y el grupo de mujeres que tenían nos pidieron contacto, nos fuimos con los contactos de ellas y las 
registramos a la base de emprendedores de la municipalidad” Referentes del CFL 

No menos importante es la dinamización del espacio público local para el desarrollo económico en 
el municipio, a través de la realización de mercados y espacios de comercialización. Esto no solo 
contribuye a la autonomía económica de las mujeres par cipantes, sino también a la cultura de paz 
y cohesión social en el municipio. 

Por úl mo, el proyecto también ha contribuido al acercamiento de la universidad a los territorios, 
para una prác ca inves ga va y académica apegada a la realidad de la población de las áreas 
urbanas y rurales y para el desarrollo de su misión de proyección social. En este sen do, el proyecto 
ha contribuido también al fortalecimiento de ins tuciones de educación superior y sus estudiantes. 
La Universidad Evangélica, concretamente, pudo dar a conocer su intervención en Pajales en una 
feria de logros de proyección social de la universidad, presentado por las estudiantes que 
desarrollaron la ac vidad, por lo que el proyecto, en cierto modo, trascendió de la intervención 
social al ámbito académico. 

En sintonía con lo analizado, se considera que el proyecto ha tenido logros relevantes que abonan a 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres tecleñas a través del reconocimiento de sus derechos 
para una vida libre de violencia y su autonomía económica, en el contexto post pandemia. Dichos 
logros se interrelacionan con claridad y en su conjunto permiten afirmar que se han producido 
cambios relevantes en la vida de las mujeres que han par cipado en el proyecto, en sus familias y en 
sus entornos comunitarios.  
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7.6. SOSTENIBILIDAD 
 

Fortalecimiento de capacidades de tulares 

El proyecto sienta las bases de su sostenibilidad en las capacidades adquiridas por las mujeres a nivel 
individual, con la adquisición de nuevos conocimientos sobre género y derechos, competencias para 
su autonomía económica y el fortalecimiento de su autoes ma y su salud psicoemocional, así como 
la elaboración de planes de vida de parte de las mujeres jóvenes. De la misma forma, también se 
han fortalecido como colec vo, mediante la generación de redes de apoyo y estructuras 
organiza vas de mujeres en comunidades, donde antes no exis an y entre mujeres de dis ntas 
comunidades. Estas capacidades adquiridas por las mujeres quedan instaladas y cons tuyen una 
base para su crecimiento personal y como grupo. Además, las mujeres conocen la ruta de atención 
y denuncia ante casos de violencia basada en género, por lo que podrán con nuar acompañando 
casos que iden fiquen en sus comunidades. 

Las mujeres, en general, se encuentran apropiadas del proyecto e iden fican a FAD y AMT como 
aliadas en sus procesos de desarrollo, a quienes reconocen como las ins tuciones de referencia en 
el municipio que las acompañan en la lucha y reivindicación de sus derechos. 

En base a esto, se considera que existen factores de sostenibilidad vinculados a procesos orientados 
a la equidad de género a través de la incorporación de las mujeres a la vida social, polí ca, cultural 
y económica de sus comunidades y su municipio.  

Para la socia local, el proyecto supuso volver a trabajar en Santa Tecla, el municipio donde nace, y 
en temá cas como el emprendimiento que no se habían abordado previamente desde la ins tución. 
En este sen do, el proyecto también ha contribuido a fortalecer el posicionamiento de AMT en Santa 
Tecla, sus redes de contactos y sus ámbitos de trabajo. La experiencia adquirida queda instalada para 
el acompañamiento y facilitación de procesos de las mujeres a través de otros proyectos. 

Factores polí cos y apoyo ins tucional 

Desde la premisa mantenida por el equipo del proyecto sobre la importancia de generar vínculos y 
alianzas con la ins tucionalidad para el sostenimiento de las acciones implementadas, a par r de las 
consultas con TTOO, se puede concluir que existen perspec vas favorables para que la alcaldía de 
Santa Tecla pueda dar con nuidad a algunas de las acciones emprendidas, especialmente en relación 
con la formación para el empleo y autoempleo de las mujeres y la generación de espacios de 
comercialización, a través de unidades como el CFL o la Casa de la Cultura. Concretamente, con el 
CFL se ha percibido desde la evaluación mucha apertura para poder coordinar acciones a futuro. De 
igual manera, el convenio renovado entre FAD y la OPAMSS, es considerado sumamente posi vo 
para garan zar que las mujeres puedan con nuar par cipando en mercados de proximidad en los 
que dar a conocer sus emprendimientos y obtener ingresos adicionales.  

Además, un cuerpo de agentes municipales más sensibilizado en materia de género y comprome do 
con los derechos humanos facilitará, previsiblemente, que las mujeres puedan desarrollar sus 
ac vidades comerciales dentro del marco de las ordenanzas municipales, el posicionamiento de sus 
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demandas en fechas conmemora vas y acciones de incidencia en condiciones de seguridad y 
respeto a sus derechos. 

A pesar del cierre generalizado de los espacios de par cipación y ar culación a la ciudadanía y a las 
organizaciones de la sociedad civil por lineamientos del gobierno central, la reducción drás ca de 
fondos provenientes del FODES, ha llevado a las ins tuciones locales, más próximas a las 
necesidades de la población, a mantener, aún con ciertas reservas, los vínculos con en dades 
agentes de cooperación, por medio de los cuales puedan llegar a donde no llegan por sus propios 
medios. En este sen do, y ante la reestructuración del mapa geopolí co salvadoreño con la 
reducción de municipios, de 262 a 65, los municipios resultantes (Santa Tecla entre ellos), requerirán 
de mayores esfuerzos, especialmente para dar cobertura a las zonas más re radas. En este 
escenario, el proyecto, ha permi do dejar asentada una base de confianza para con nuar 
profundizando en la colaboración entre las socias y la municipalidad en futuros proyectos ante el 
nuevo panorama. 

Quedan, además, a par r del proyecto, tres cartas de entendimiento firmadas con la UTLA, 
Glasswing y la RUM, que transforman una alianza puntual para el proyecto en una alianza duradera, 
con el fin de fortalecerse mutuamente y dar seguimiento a las acciones emprendidas, por lo que las 
mujeres parte del proyecto enen la posibilidad de con nuar involucradas para dar con nuidad a 
sus procesos de empoderamiento a través de estas organizaciones.  

Factores económicos 

Es, precisamente, debido al escenario planteado en el epígrafe anterior y a la profunda crisis 
económica por la que pasa el Estado Salvadoreño, por el que las ins tuciones cuentan, en este 
momento con limitada capacidad para dar con nuidad a los logros alcanzados. Sin embargo, el 
acompañamiento que proporcionará FAD y AMT a través del nuevo proyecto que acaba de comenzar, 
así como a través de otras cofinanciaciones, permi rá sostener los grupos de mujeres y 
emprendedoras fortalecidos hasta la fecha y ampliarlo a nuevos grupos en las mismas comunidades 
del proyecto y en dos nuevas. 

Durante el estudio, sin embargo, se han iden ficado algunos casos de emprendimientos con escasas 
perspec vas de sostenibilidad, en parte, debido a una baja apropiación de sus propietarias, pero 
también debido a sus limitaciones financieras, precisamente relacionadas impacto de la crisis 
económica y al alza de los precios en las familias de bajos recursos y en especial en las mujeres, a 
menudo cabezas de hogar, quienes durante las consultas manifestaron no haber podido con nuar 
con sus emprendimientos, por el momento, debido a la imposibilidad de inver r en ellos para 
complementar el capital semilla entregado con otros materiales e insumos necesarios. Es necesario 
señalar que algunas de las mujeres desarrollan dis ntos emprendimientos simultáneamente en 
función de la oportunidad y que también se han iden ficado emprendimientos con cierto nivel de 
éxito y buenas perspec vas de sostenibilidad, como es el ejemplo del grupo de mujeres electricistas, 
o pastelería, entre otras. 

Ante esto, la alianza establecida con la RUM, permite a las 15 mujeres asociadas a par r del proyecto 
tener acceso a financiamiento para con nuar impulsando sus emprendimientos, y siendo este, junto 
a las posibilidades de con nuar formándose, uno de los aspectos de este asocio más valorados por 
las mujeres. De igual manera, 8 mujeres se han incorporado a la Red Santa Tecla Emprende, a cargo 
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del CFL, con los beneficios que éstas puedan obtener en términos de formación y apertura a espacios 
de comercialización en el ámbito municipal y 5 a Ciudad Mujer, ins tución que también man ene 
esfuerzos en esta dirección. 

Asimismo, durante las consultas de la evaluación la OPAMSS, desde la unidad de desarrollo 
económico, mostró interés en conocer la experiencia de la RUM, con la finalidad de explorar nuevas 
alianzas. 

Factores tecnológicos 

El proyecto contempló el desarrollo de competencias tecnológicas y herramientas de diseño y 
marke ng para las mujeres emprendedoras, que facilitan su incorporación a los entornos digitales, 
un aspecto esencial para el impulso de sus emprendimientos y para el acceso a la información, así 
como para el posicionamiento de sus negocios.  

El desarrollo desde el proyecto de la plataforma municipal de formación a cargo de la unidad de 
innovación pretende, además, fortalecer la oferta forma va técnica en Santa Tecla para favorecer la 
inserción socio laboral de los y las tecleñas. Si bien, todavía no se han puesto en marcha cursos por 
causas ajenas al proyecto, se espera que sea una herramienta de u lidad para dar con nuidad a la 
estrategia de formación municipal, que complementa al Centro de Formación Laboral de la alcaldía. 
Sí se encuentra en funcionamiento un directorio de personas emprendedoras dentro de la 
plataforma. 

En este sen do, se abre una ventana de oportunidad para fortalecer las capacidades de las mujeres, 
al empo que se abona al fortalecimiento ins tucional a nivel municipal, lo cual debería tener 
efectos posi vos, no solo en las mujeres vinculadas al proyecto sino a la población tecleña en 
general. 

Factores medioambientales 

En términos de sostenibilidad medioambiental y jus cia climá ca, el proyecto, en su formulación, 
contemplaba la inclusión de este enfoque a través del desarrollo de emprendimientos orientados 
hacia una economía circular, que primara la reu lización, reparación, renovación y reciclaje de los 
materiales e insumos. Sin embargo, se iden ficó que las condiciones de las mujeres y sus 
emprendimientos no resultaban propicios para el desarrollo de la ac vidad tal y como fue planteada, 
por lo que el enfoque medioambiental se incorporó puntualmente en un espacio colec vo de 
intercambio de experiencias, lo cual, dado el bajo nivel de sensibilización de la población en general 
sobre estas temá cas, resultaría insuficiente.  

De igual manera, futuros proyectos deben considerar alterna vas a los materiales  desechables y 
plás cos de un solo uso en las ac vidades que conlleven la entrega de refrigerios.   

En términos generales, se puede afirmar que el proyecto presenta perspec vas de sostenibilidad 
favorables, ya que se han fortalecido las capacidades técnicas y tecnológicas de TTDD y TTOO, las 
mujeres y mujeres jóvenes se encuentran más empoderadas y apropiadas de sus derechos por lo que 
cuentan con herramientas para con nuar avanzando en su exigibilidad y se ha promovido una red 
de alianzas que pueden contribuir a sostener sus avances. Sin embargo, la inestabilidad del contexto 
polí co limita las posibilidades de que los gobiernos municipales realicen aportes relevantes a la 
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sostenibilidad, mientras que todavía es necesario profundizar en algunos de los logros y los avances, 
que presentan cierta dependencia de la ayuda externa e incorporar de manera más decisiva el 
componente medioambiental y de adaptación al cambio climá co, que afecta de manera 
diferenciada a las mujeres. 

8. LECCIONES APRENDIDAS  
 

Se enumeran, a con nuación, las principales lecciones aprendidas del proceso: 

1. Las mujeres, en general, cuando disponen de las herramientas necesarias, enen un gran 
potencial emprendedor. Las tareas de cuidados, tradicionalmente asignadas a las mujeres, 
dificultan, en ocasiones, su incorporación al mundo laboral como empleadas. Sin embargo, 
desarrollan ac vidades económicas por necesidad y emprendimientos, mayormente en sus 
comunidades y con bajo nivel de tecnificación y diferentes grados de constancia. Según las 
demandas que vayan iden ficando en el mercado, pueden cambiar de un emprendimiento 
a otro. Iden ficar con claridad las posibilidades de negocio en cada una de las zonas de 
intervención, según sus caracterís cas geográficas, sociales, económicas, etc. ha sido una 
necesidad iden ficada por el equipo del proyecto que ya ha sido incorporada a la nueva 
intervención que está comenzando. 

2. Las condiciones cambiantes del contexto en El Salvador a nivel socio polí co y económico a 
par r de la pandemia y los cambios de gobierno, así como el aún vigente régimen de 
excepción decretado por el GOES, conlleva la necesidad de mantener diagnós cos 
actualizados y apegados a las dis ntas realidades de la población que va a ser atendida, los 
cuales cons tuyan un punto de par da a todos los proyectos. 

3. El arte y la cultura como herramienta de transformación individual y colec va ha quedado 
constatada también a través del proyecto. Si bien puede haber cierta re cencia inicial de 
parte de las mujeres, especialmente las más adultas, a par cipar en estos espacios, una vez 
se logra, se afianza como una herramienta excepcional para tratar el trauma, abordar las 
violencias que sufren las mujeres, mejorar la autoes ma y generar intercambios 
intergeneracionales que además permite sensibilizar a la población en general desde una 
perspec va que invita a la reflexión. 

4. El cuido de los niños y niñas resulta clave para garan zar la par cipación y el aprendizaje de 
las mujeres en los espacios de formación y cons tuye un aporte del proyecto altamente 
valorado por las par cipantes.  

5. Los proyectos que involucren a adolescentes y mujeres jóvenes deben considerar los 
horarios de estudio éstas para programar las ac vidades de manera que no genere 
incompa bilidades para la par cipación. 

6. A pesar de las crecientes dificultades para que las organizaciones de la sociedad civil puedan 
ar cular y desarrollar acciones conjuntas con TTOO, conviene mantener todos los esfuerzos 
necesarios para lograrlo, ya que, especialmente a nivel municipal, son las ins tuciones que 
están más cerca de la población y de las mujeres y resultan claves para sostener los logros 
una vez finalizan las intervenciones. 
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9. CONCLUSIONES 
 

1. El proyecto está estructurado en torno a una lógica bien ar culada que resultó más 
per nente, si cabe, dados los cambios en el contexto ocurridos desde el momento de la 
formulación. Además, responde plenamente a las prioridades de las mujeres urbanas y 
rurales del municipio de Santa Tecla, para la reducción de las brechas de género, el avance 
en el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia y su autonomía económica 
después de la pandemia de COVID 19.  

2. Al mismo empo, se encuentra alineado con los instrumentos legales existentes y, por 
tanto, con las prioridades de TTOO. El proyecto también se encuentra enmarcado en una 
estrategia bien definida, tanto de la cooperación andaluza como de FAD y AMT, en favor 
de los derechos de las mujeres. 

3. Además, la estrategia de las socias ha mantenido un alto nivel de coherencia a nivel interno, 
que se ha fortalecido con la formulación y puesta en marcha de proyectos complementarios 
orientados a la con nuidad del proyecto.  

4. Pero es  la sólida red de alianzas y ar culaciones tejida en el ámbito municipal y del AMSS 
uno de los mayores logros de la intervención en términos de ges ón y que, a su vez, ha 
contribuido a dotarla de mayor coherencia, contribuyendo de manera significa va al 
alcance de sus obje vos, al empo que AMT y FAD han dado a conocer su trabajo entre 
TTOO y TTRR y se han posicionado como ins tuciones de referencia en el empoderamiento 
de las mujeres jóvenes y adultas del municipio. 

5. La eficiencia del proyecto se valora como alta, en la medida en que este se ha ejecutado 
con un razonable costo-beneficio, la ges ón temporal fue óp ma, los equipos de trabajo 
de ambas ins tuciones eran adecuados en relación con la demanda de la intervención y 
mantuvieron relaciones muy fluidas entre ellos. Los mecanismos de ges ón también fueron 
adecuados para el alcance de los obje vos.  

6. En términos de eficacia, la socia local, con acompañamiento de FAD, construyó desde cero 
y de manera exitosa, las bases para hacer posible su implementación, par endo de la 
cons tución de los grupos de mujeres en las comunidades, la construcción de metodologías 
de trabajo adaptadas a cada contexto y una red de aliadas a nivel municipal y del área 
metropolitana decisiva para el éxito del proyecto.  

7. Se han iden ficado, sin embargo, algunas estrategias que hubieran requerido de un estudio 
en mayor profundidad como las relacionadas con las potencialidades y perspec vas de éxito 
de determinados emprendimientos en algunas de las comunidades. Aunque, en líneas 
generales, las estrategias desarrolladas se consideran válidas y han permi do alcanzar un 
buen nivel de eficacia en el logro del obje vo específico. 

8. En este sen do, las ac vidades planteadas se implementaron con flexibilidad, adaptándose 
a las necesidades del contexto, al empo que se tomaron decisiones acertadas para abordar 
los posibles factores de riesgo. 

9. Hay oportunidades de mejora en la formulación de algunos indicadores a nivel de obje vo 
específico y de ciertas FFVV, que no reflejan con claridad el cumplimiento de la meta 
asociada, pero puede afirmarse que los resultados esperados han tenido un alto grado de 
cumplimiento y que estos han contribuido al logro del obje vo. 

10. En términos de impacto, se puede afirmar que el proyecto ha obtenido logros que 
contribuyen, en buena medida, a mi gar las consecuencias socioeconómicas del COVID 19, 
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al fortalecimiento de la autonomía económica y al ejercicio pleno del derecho a una vida 
libre de violencias de mujeres jóvenes y adultas del municipio de Santa Tecla. 

11. Por úl mo, el proyecto presenta perspec vas favorables de sostenibilidad en relación con 
el fortalecimiento de las capacidades, especialmente de las mujeres, pero también de TTOO 
y TTRR; la promoción y éxito del trabajo en red; y el fortalecimiento de las relaciones 
ins tucionales. También existen buenas posibilidades de sostenibilidad a par r de 
proyectos de con nuidad, de acceso a créditos de la RUM y en relación con la instalación 
de capacidades tecnológicas. Existen, sin embargo, retos de sostenibilidad vinculados a  
algunos emprendimientos apoyados desde el proyecto y a la incorporación del enfoque de 
sostenibilidad medioambiental y adaptación al cambio climá co. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

Orientadas a la ges ón del proyecto de parte de las en dades socias 

1. AMT debe con nuar profundizando en el fortalecimiento ins tucional y fomentando la 
comunicación interna entre el equipo técnico y administra vo y la direc va, para avanzar 
en la iden ficación y apropiación del nuevo equipo con los valores de la ins tución. 

2. Debe considerarse la recopilación y elaboración de FFVV que, no solo reflejen la realización 
de ac vidades, sino también que den repuesta a los indicadores planteados para medir los 
avances. 

3. En este sen do, resulta clave el rol de la coordinación que, más allá de involucrarse 
ac vamente en la ejecución de ac vidades, debe guiar el proceso de monitoreo para 
conducir la estrategia mediante la ges ón por obje vos. 

Orientadas a fortalecer las estrategias del proyecto 

4. Las organizaciones socias deben garan zar el seguimiento a los emprendimientos dotados 
con capital semilla, al menos mientras duren sus intervenciones en las comunidades del 
proyecto, con el fin de dar orientación y acompañar a las mujeres par cipantes en la 
produc vidad, crecimiento y sostenibilidad de sus emprendimientos. 

5. Las mujeres consultadas expresan la necesidad de profundizar en formación relacionada 
con administración, contabilidad y costeo de productos. 

6. La sostenibilidad de los negocios y que estos evolucionen, crezcan y, eventualmente, se 
formalicen, cons tuye uno de los principales retos que deberían ser abordados desde 
futuros proyectos. En este sen do, conviene iden ficar aquellos emprendimientos con 
mayores potencialidades e impulsarlos a una nueva etapa, explorando alianzas con otras 
ins tuciones como, por ejemplo, CONAMYPE. El Ecosistema Emprendedor del AMSS que 
lidera OPAMSS es el espacio clave donde se ar culan ins tuciones garantes (alcaldías, 
Ministerio de Trabajo) con organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresa 
privada, etc. OPAMSS, por tanto, puede ser una aliada en esta ruta, facilitando las relaciones 
interins tucionales y el acceso a este espacio. En cualquier caso, proyectos que apoyen este 
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po de inicia vas produc vas deben contemplar un periodo temporal de ejecución más 
amplio con el fin de acompañarlas y asesorarlas en este proceso. 

7. Se sugiere valorar la viabilidad de desarrollar algunas inicia vas colec vas, en aquellas zonas 
donde sea posible y con personas dispuestas a ello, siempre que este po de inicia vas 
puedan generar un valor añadido al desarrollo económico de las mujeres y resultar 
eficientes. Como aspecto favorable, las mujeres ya se encuentran organizadas, han 
iden ficado los beneficios del trabajo en red y man enen buenas relaciones entre ellas. 

8. En este sen do, conviene profundizar la formación de las mujeres en habilidades blandas 
como liderazgo, comunicación aser va, resolución de conflictos y vocería. 

9. El Progreso es muy propicio para implementar proyectos produc vos, ya que la zona 
dispone de un clima adecuado, agua y las mujeres enen disponibilidad de espacio y erra 
y ya disponen de ciertas competencias. Además, hay apoyo de la alcaldía a través del área 
de desarrollo produc vo. En Pajales se puede considerar la implementación de inicia vas 
económicas avícolas con aves de doble propósito o con gallina criolla, que no requiere 
inversión en agro insumos. De igual manera, las mujeres iden fican algunas oportunidades 
de negocio, como servicios de belleza o freidurías con posibilidades de ser implementadas 
en la zona. En ambas comunidades se sugiere la formación en el tema de agroecología como 
medio para incorporar el componente medioambiental y favorecer la seguridad alimentaria 
de las mujeres y sus familias. Esto cobra especial relevancia en Pajales, donde hay serios 
problemas con la disposición de los desechos sólidos, ante la ausencia de servicios 
municipales. 

10. Las condiciones medioambientales en muchas de las comunidades del municipio, en el país 
y en la región son muy precarias y el cambio climá co incrementa las desigualdades y las 
brechas de género. Futuros proyectos en favor de los derechos de las mujeres y una vida 
libre de violencias deben profundizar, ahora que se cuenta con una base de mujeres más 
empoderadas, en el enfoque medioambiental y su sensibilización sobre los efectos que el 
cambio climá co ene, de manera específica, en las mujeres y niñas, reflexionando sobre 
cómo podemos avanzar de manera decidida hacia la jus cia climá ca desde una mirada 
feminista y par endo de lo local. 

11. Existe el reto de la con nuidad y constancia de los mercados de proximidad en ar culación 
con la OPAMSS y la alcaldía municipal, que implica que las personas TTDD asuman el 
liderazgo de su implementación sin dependencia de apoyo financiero externo, sino 
mediante ges ón. En este sen do, teniendo en cuenta el alto nivel de sa sfacción de las 
mujeres con los mercados realizados en el municipio, conviene profundizar en las 
estrategias para el sostenimiento de estos espacios y que sean realizados de manera 
periódica.  

12. Las cues ones mencionadas relacionadas con la autonomía económica de las mujeres 
requieren de estudios en profundidad, tanto a nivel de mercados y oportunidades, como en 
términos de fac bilidad y sostenibilidad. 

13. De cara a futuras intervenciones conviene con nuar desarrollando los talleres de 
informá ca, que han sido muy bien valorados por las mujeres. Sin embargo, estos deben 
organizarse por grupos en función de las habilidades y conocimientos previos de cada una 
de las par cipantes. La brecha digital ene también un componente generacional que es 
necesario considerar. De igual manera, en relación con la metodología, ha de tenerse en 
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cuenta que no todas las mujeres cuentan con teléfonos adecuados para el desarrollo de las 
tareas. 

14. El Centro de Formación Laboral debe con nuar siendo una en dad aliada clave en el 
desarrollo y autonomía económica de las mujeres. Se recomienda buscar la formalización 
de las relaciones a través de la firma de una carta de entendimiento. 

15. A pe ción del propio CFL, se sugiere que dicha ins tución pueda tener acceso al listado de 
mujeres formadas en el marco del proyecto para, en la medida de lo posible, poder dar 
seguimiento y acompañamiento o facilitar futuros procesos forma vos.  

16. De igual manera, se ha iden ficado apertura para con nuar avanzando en la formación del 
CAMST en materia de género y derechos humanos o en otras temá cas que pudieran ser 
del interés de la ins tución  

17. Se recomienda revisar el estudio de prospección del mercado laboral en el AMSS realizado 
por CESAL con financiamiento de la Generalitat Valenciana en 2021 y contrastarlo con 
estudios propios para el municipio, con el fin de iden ficar las profesiones con mayor 
demanda o de di cil ocupación y orientar la formación de las mujeres interesadas en 
emplearse en esa dirección. De nuevo, el CFL puede ser aliado, ya que a través de sus 
contactos con empresas iden fican áreas de mayor oferta de empleo y ges onan y brindan 
formación específica para cubrir dicha oferta. 

18. Los espacios de cuido de hijos e hijas de las mujeres pueden ser aprovechados para realizar 
ac vidades relacionadas con la sensibilización sobre sus derechos y la prevención de las 
violencias, ac vidades para lo cual se deben asignar presupuestos suficientes y personal 
especializado. La aliada Glasswing ene experiencia en esta materia en centros escolares 
por lo que podría facilitar metodologías apropiadas. 

19. El estudio sobre las condiciones socioeconómicas de las mujeres en contexto de COVID 19 
se hizo en cuatro comunidades. Sin embargo, Santa Tecla es un municipio con gran 
extensión territorial y realidades muy diferentes. Estas cuatro comunidades y la muestra 
seleccionada no necesariamente son representa vas de todo el municipio. 

20. Diversos factores ajenos al proyecto han condicionado la puesta en marcha de la plataforma 
de formación virtual creada. En futuros proyectos debe de darse seguimiento para que el 
esfuerzo no se pierda y se sugiere que se realicen ges ones para que esta pueda ser asumida 
por el CFL. 

21. La agenda de propuestas de mujeres emprendedoras del municipio de Santa Tecla, 
idealmente debía ser presentada ante instancias municipales con capacidad para la toma 
de decisiones, tal como el consejo municipal, ya que con ene demandas relacionadas con 
servicios públicos que van más allá del ámbito de intervención y competencias del CAMST 
o la Casa de la Mujer, si bien ambas áreas pudieran ser canalizadoras de dichas demandas. 
 

11.  ANEXOS 
 

i) Herramientas de consulta 


